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MEMORIU TEHNIC GENERAL 
1. Elemente generale
1.1. Denumirea investiţiei: 

„Facilităţi racorduri de canalizare a apelor uzate menajere proiectate pe str. Unirii şi str. Republicii din localitatea Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj”.  
1.2. Conţinutul documentaţiei: 

Proiect tehnic privind realizarea obiectivului de investiţii: „Facilităţi racorduri de canalizare a apelor uzate menajere proiectate pe str. Unirii şi str. Republicii din localitatea Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj”.
1.3. Elaborator:

S.C.  GD GROUP  S.R.L.

Cluj Napoca str. C. Brâncuşi nr.171 ap.57, tel: 0730612026
1.4. Ordonatorul principal de credite (investitorul):

UAT CHINTENI.

Str. Principală Nr. 144, Loc. Chinteni, com. Chinteni, jud. Cluj
1.5. Autoritatea contractantã:

UAT CHINTENI.

Str. Principală Nr. 144, Loc. Chinteni, com. Chinteni, jud. Cluj
1.6.  Amplasamentul

Amplasamentul pentru lucrările propuse se află în România, regiunea nord-vest localitatea Chinteni, comuna Chinteni , judetul Cluj.  

Obiectivul de investiţii este amplasat în judeţul Cluj, comuna Chinteni, în intravilanul localităţii Chinteni pe străzile Unirii şi Republicii.

Localitatea Chinteni, din componenţa comunei Chinteni, judeţul Cluj, este amplasată de-a lungul drumului judeţean  DJ 109 A.  

1.7.  Necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei    

În conformitate cu Legea Apelor nr. 107 /1996 , art. 16 , par. 1 , lit. b. este interzisă realizarea de reţele noi de alimentare cu apă fără realizarea concomitentă a reţelelor noi de canalizare şi a instalaţiilor de epurare necesare.  

În prezent, în localitatea Chinteni din componenţa comunei Chinteni, judeţul Cluj, funcţionează sistemul public de alimentare cu apă potabilă şi este finalizată investiţia sistemului public de canalizare a apelor uzate menajere (reţea şi staţie de epurare), investiţie care nu cuprinde racordurile imobilelor la conductele colectoare. Având în vedere că imobilele de pe străzile Unirii şi Republicii din localitatea Chinteni sunt racordate la reţeaua publică de apă potabilă existentă în funcţiune şi  dispun în prezent de instalaţii interioare de apă potabilă, se impune (în concordanţă cu Legea Apelor nr. 107/96) realizarea racordurilor  de canalizare menajeră la aceste imobile în vederea colectării apelor uzate menajere şi deversarea lor în conductele colectoare stradale existente. 
Entitatea responsabilă cu implementarea proiectului este UAT Chinteni, care are sediul in localitatea Chinteni, judetul Cluj. 

2. HYPERLINK "" \l "#"  Situaţia existentă 
Aşa după cum arătam la punctul 1.7 de mai sus, în prezent, în localitatea Chinteni din componenţa comunei Chinteni, judeţul Cluj, funcţionează sistemul public de alimentare cu apă potabilă şi este finalizată investiţia sistemului public de canalizare a apelor uzate menajere (reţea şi staţie de epurare), investiţie care nu cuprinde racordurile imobilelor la conductele colectoare de serviciu stradale. 
 2.1. Zona şi Amplasamentul

Zona şi amplasamentul

Zona investiţiei, se află în România, regiunea nord-vest, judetul Cluj,  comuna Chinteni, localitatea Chinteni, străzile Unirii şi Republicii.   Comuna Chinteni este situată în partea de nord a municipiului Cluj-Napoca, la distanta de 12 km de acesta şi are în componenţă 9 sate: Chinteni (sediul de comună), Deuşu, Feiurdeni, Măcicaşu, Pădureni, Vechea, Săliştea Veche, Satu Lung, Sânmărtin. 

Localitatea Chinteni, sediul de comună, este situată pe valea pârâului Chinteniului la cca. 12 km nord de municipiul Cluj Napoca, fiind amplasată de-a lungul drumul judeţean DJ 109 A.   
Amplasamentul obiectivului de investiţii este situat  în intravilanul localităţii Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj, pe străzile Unirii şi Republicii. Strada Unirii din localitatea Chinteni se suprapune integral peste drumul judeţean DJ 109 A.
Amplasamentul pentru lucrările cuprinse în prezenta documentaţie, lucrări care constau în realizarea racordurilor de  canalizare menajeră din ţevi (tuburi) PVC, este un amplasament situat în domeniul public, racordurile de canalizare fiind prevăzute a se  poza în montaj subteran pe străzile Unirii şi Republicii, din localitatea Chinteni,  comuna Chinteni , judetul Cluj. Terenul aferent acestor lucrări este neproductiv fiind situat în perimetrul construibil al localităţii şi se află în domeniul public, în intravilanul comunei Chinteni. 

Amplasamentul pe care se vor poza racordurile de canalizare menajeră proiectate, este situat în domeniul public şi este liber de orice sarcină.

Accesul

    Accesul la amplasamentul obiectivului de investiţie se face pe drumul judeţean DJ 109 A, din municipiul Cluj-Napoca până în localitatea Chinteni, străzile Unirii şi Republicii.
Relieful

Relieful comunei Chinteni este specific zonei de deal, nu foarte accidentat, cu pante line şi diferenţe de nivel nu foarte accentuate. 

Evolutia reliefului comunei a urmat în linii mari evolutia depresiunii Transilvania. Datorită ridicării munţilor Carpati din jur, relieful a suferit o scufundare lentă până la 4500 m adâncime. A urmat o sedimentare în urma invadării apelor, iar la inceputul cuaternarului, întreaga depresiune a transilvaniei a devenit uscat.

Teritoriul comunei Chinteni se suprapune dealurilor Clujului si Dejului, parte integrantă a podisului Someşan. Relieful comunei asociaza o serie de culmi cu altitudinea de cca. 550 – 700 m si culuare joase sub 200 – 300 m, ospitaliere asezarilor omenesti pe văile afluente Someşului Mic. Se remarcă prezenta teraselor si tufurilor. Linia marilor înălţimi corespunde zonei de maximă intensitate a tufurilor de Dej. 


Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul apartine unitatii morfologice Câmpia Transilvaniei, subunitatii Câmpia Somesana.
Relieful terenului este în general colinar si putin accidentat. Amplasamentele investigate se afla în culoarul depresionar al Văii Chintăului, pe versantul cu expunere sudica de pe malul stâng al acestui curs de apa. Din punct de vedere geomorfologic zona este stabila. În zona nu se semnaleaza fenomene geodinamice active, si nici lucrari care ar putea afecta siguranta în exploatare a obiectivelor proiectate.
Atragem atenţia totuşi asupra următorului aspect: având în vedere desele săpături efectuate de-a lungul străzilor localităţii datorită pozării subterane a reţelelor de gaze naturale, apă potabilă şi canalizare menajeră, pe unele porţiuni s-ar putea ca terenul să fie instabil (datorită deficienţelor în ceea ce priveşte compactările straturilor de umplutură a tranşeelor) fapt pentru care se impune, pe parcursul execuţiei lucrărilor proiectate în prezenta documentaţie, luarea măsurilor corespunzătoare pentru evitarea surpărilor de teren (cum ar fi sprijinirea malurilor, utilizarea scuturilor metalice, etc).
Elemente  climatologice

Configuraţia terenului face ca zona comunei Chinteni să aibă o climă care poarta amprenta zonei de deal, cu caracteristici de tip continental de la altitudini medii cu ierni mai aspre în lunile de început ale anului (ianuarie, februarie) care se întind de-a lungul a  câte 6 – 8 luni / an şi veri scurte şi relative uscate. Sunt posibile temperaturi sub 10 ˚C timp de 150 zile/an. În luna ianuarie (considerată cea mai friguroasă) temperatura medie multianuală este de  -7,8 ˚C, în timp ce în luna iulie (considerată cea mai călduroasă) temperatura medie multianuală este de  +15,3 ˚C. Diferentele valorice de la o lună la alta, pun în evidenţă o crestere accentuată a temperaturii aerului în lunile de primavară şi o scădere la fel de accentuată în lunile de toamnă.

 Parametrii principali sunt: .

· temperatura medie anuală:  ............................ + 8 ˚C
· temperatura minimă posibilă ajunge până la:   -35 ˚C
· temperatura maximă posibilă ajunge până la:  +40 ˚C
· precipitatiile medii anuale: .............................  635 mm/mp

Conform hărtii climatice, STAS 6472/2-83, temperatura convenţională de calcul pe timp de iarnă Te,iarnă, este de –21o C, comuna Chinteni fiind încadrată în zona IV.

În ultimii ani, se observă faptul că iernile devin din ce în ce mai blânde, cu temperaturi care rareori scad sub - 15°C si cu zăpadă din ce în ce mai puţină.Verile sunt din ce în ce mai calde, crescând numărul de zile tropicale (în care maxima depăseste 30°C).

Faţă de condiţiile meteorologice din literatura de specialitate în zona de lucru, se constată în ultimii ani o modificare a regimului pluviometric astfel că în arealul lucrărilor se pot produce ploi cu debite instantanee peste valorile normale, ceea ce duce la afectarea în mod negativ a calităţii si a timpului de execuţie al lucrărilor. Se va urmări si ţine cont de prognoza meteorologică si de eventualele avertizări de cod. Antreprenorul va ţine cont de aceste condiţii climaterice la programarea si stabilirea resurselor pentru desfăsurarea lucrărilor.
Acţiunea zăpezii
Conform COD CR 1-1-3/2005, harta de zonare a încărcării din zăpadă încadrează 

comuna Chinteni, având greutatea de referinţă gtn = 1,5 KN/m2 - pentru o perioadă de revenire de 50 ani.

Acţiunea vântului

Conform COD 082-04, harta de zonare a încărcării din vânt încadrează comuna Chinteni în zona A, având presiunea dinamică de bază stabilizată la înălţimea de 10 m deasupra terenului 0,50 KN/m2 la o viteză mediată pe zece minute de 28,9 m/s.

Vănturile au o directie dominativă V – NV iar intensitatea lor variază în funcţie de anotimp, valoarea medie fiind de 4 – 5 m/s. 

  Executantul va tine seama de aceste condiţii climatice în programarea resurselor si materialelor pentru lucrările de canalizare.

Calitatea aerului

 
Calitatea aerului în zonă, identificarea surselor de poluare fixe si mobile , receptorii sensibili la poluare: 

· aerul din  zonă este  caracteristic mediului de deal, nepoluat . 

Prin realizarea investiţiei propuse nu se vor produce nici un fel poluări atmosferice .

Geologia si geomorfologia perimetrului

Din punct de vedere geologic perimetrul aparţine unităţii structurale Depresiunea Transilvaniei, având în fundament sisturi cristaline metamorfice şi depozite sedimentare pâna la Cretacicul superior (Senonian). Acest fundament suportă succesiunea stratigrafică a depresiunii propriu-zise constituită din depozite de vârstă paleogenă şi neogenă. 
 

Teritoriul comunei Chinteni se suprapune dealurilor Clujului si Dejului, parte integrantă a podisului Someşan, fiind amplasat în culoarul depresionar al râului Someş. Din punct de vedere al caracteristicilor geofizice ale terenului de amplasament, formaţiunile din acest perimetru sunt reprezentate prin depozite de pantă, terase de acumulare, aluviuni din talvegul pâraielor precum şi conuri de dejecţie ale văilor şi torenţilor .



Cel mai important element  erozional-acumulativ îl reprezintă terasele care au caracter aluvionar sub cuvertura de sol vegetal, prin :

-pietrişuri grosiere, nisipuri fine  sau grosiere, luturi de terasă cu o culoare gălbuie în care pot apărea mâluri şi argile. Această succesiune litologică poate avea  grosimi variabile.

    
 Elementele componente ale formaţiunilor de terasă reflectă compoziţia litologică  a formaţiunilor străbătute  de cursurile de apă din reţeaua hidrografică a râului Someş.

Depozitele Miocene constituite din marne argiloase si nisipuri argiloase prezintă o dezvoltare areală extinsă pe cursul pârâului Giula, această succesiune stratigrafică fiind mascată, în cea mai mare parte, de formaţiunile cuaternare recente, reprezentate de depozite argiloase deluviale şi coluviale, pe versanţi şi la baza acestora.
      
Versantele existente prezintă înclinări de 2-10 grade, iar terenul parţial terasat este folosit predominant ca fâneaţă şi arabil.

Solul

       Conform studiului pedologic, terenul se încadrează  în clasa IV-a de calitate .  

Reţeaua hidrografică. Conditii hidrogeologice. 

Reteaua hidrografica a comunei Chinteni se încadrează în bazinul hidrografic al Someşului Mic. Şirul acestor afluenti începe cu Valea Chintenilor (Chintăului). În aval, seria afluentilor continua cu Valea Caldă, Feiurdeni, Prodaie, Borşa. Apele sunt colectate de pârâul Chintăului si pârâul Feiurdeni, afluienti ai Someşului Mic.  Alti afluienti sunt: Fundătura, pârâul Galben, Ramtea, Fânaţe. Pe valea Chintenilor la 15 km de Cluj-Napoca se află lacul Chinteni, lac de origine naturală, proprietate a primariei Chinteni. Lacul este amenajat pentru pescuit, organizându-se concursuri de pescuit sportiv. Apele freatice au diferite variabile, grad de mineralizare si duritate deosebită. Apele de adâncime sunt puternic mineralizate si nepotabile. 

Nivelul pânzei de apă freatică este în strânsă legatură cu regimul precipitaţiilor.

Pârâul Valea Chinteniului are un regim hidrologic variabil, fiind mai sărac, cu un debit neglijabil în timpul iernii şi în verile secetoase şi devenind mai bogat primăvara şi toamna precum şi în verile cu multe precipitaţii, viiturile puternice având ca efect primar degradarea albiilor şi malurilor. Debitele cele mai mari de apă apar primăvara şi în lunile aprilie-mai din topirea zăpezilor şi din ploi, dar pot apărea şi din precipitaţii abundente şi de durată în timpul verii.


Stabilitatea 

Prin culegerea de date informative asupra comportării clădirilor învecinate, a drumurilor şi altor construcţii, se poate considera că stabilitatea amplasamentului este asigurată. Nu s-au înregistrat în zonă tasări, degradări, umeziri .

Chimic

 Din punct de vedere chimic, apa freatică este slab agresivă asupra betoanelor. 

           Planeitatea

Din punct de vedere al planeităţii, terenul pe care se execută obiectivul de investiţii, pe drumul judeţean DJ 109 A, are  cădere înspre municipiul Cluj-Napoca, de cca 2º ...7° spre Sud şi Est. 
Traseul

Strada Unirii din localitatea Chinteni se suprapune integral peste drumul judeţean DJ 109 A. În prezent, există de-a lungul străzii Unirii, adică a drumului judeţean DJ 109 A, pozate subteran, colectoare de serviciu (curgere gravitaţională) din ţevi PVC-KG SN8, amplasate pe ambele părţi ale drumului, în acostamentele acestuia, astfel: pe partea dreaptă (sensul de creştere a kilometrilor) - Dn 400 mm între Km 9+745 m şi Km 12+530 m; pe partea stângă (sensul de creştere a kilometrilor) Dn250 între Km 9+745 m şi Km 12+057 m respectiv Dn315 între Km 12+105 m şi Km 12+940 m.

Acestea sunt colectoarele la care se vor lega racordurile de canalizare proiectate pe str. Unirii şi au fost prevăzute pe ambele părţi ale DJ 109A, pentru a evita afectarea platformei carosabile din beton cu traversările necesare pentru racordarea imobilelor la reţeaua de canalizare. Pe strada Republicii există pozat subteran, de-a lungul străzii, un colector de serviciu (curgere gravitaţională) din ţevi PVC-KG SN8, amplasat pe o singură parte a străzii în acostamentul acesteia, la care se vor lega prin intermediul racordurilor de canalizare menajeră, imobilele de pe această stradă. 

Fiecare racord de canalizare menajeră proiectat pe străzile Unirii şi Republicii are un traseu rectiliniu, perpendicular pe traseul conductei stradale de canalizare menajeră la care se racordează imobilul.  
Sistemul  rutier

Sistemul rutier de pe străzile Unirii şi Republicii, din localitatea Chinteni, unde urmează să se pozeze racordurile de canalizare menajeră proiectate, este realizat din piatră pe strada Republicii şi din beton pe strada Unirii, drumul judeţean DJ 109 A..
Componenţa straturilor care formează sistemul rutier realizat din piatră, existent, sistem rutier ce urmează să fie desfăcut şi refăcut pentru pozarea subterană a tuburilor (ţevilor) de canalizare menajeră a racordurilor care se vor executa, este următoarea:

· stratul de uzură – piatră ........................................: 15 cm grosime; 

· stratul de egalizare de nisip: ..................................  5 cm grosime;

· stratul de piatră spartă:............................................15 cm grosime;

· stratul de balast:                                                      25 cm grosime                         .

                                                                               Total = 60,0 cm grosime 

Componenţa straturilor care formează sistemul rutier realizat din beton, existent, sistem rutier ce urmează să fie desfăcut şi refăcut pentru pozarea subterană a tuburilor (ţevilor) de canalizare menajeră a racordurilor care se vor executa, este următoarea: 
· stratul de uzură - îmbarăcăminte de beton B 300:  20 cm grosime; 

· stratul de egalizare de nisip: ..................................  5 cm grosime;

· stratul de nisip:....................................................... 10 cm grosime;

· stratul de balast:                                                      25 cm grosime                         .

                                                                               Total = 60,0 cm grosime 

           Zonarea seismică

Zona seismică de amplasament a lucrarilor are intensitatea seismică exprimată în grade după scara MSK - 64 cu valoarea VI de macroseismicitate, pentru judeţul Cluj, conform STAS 11.100/93, cu o zonă de hazard seismic pentru proiectare, indicată în P100-1/2013 ca valoarea de vârf a acceleraţiei orizontale a terenului ag = 0,10 g corespunzătoare unui interval de recurenţă IMR = 225 de ani si 20% probabilitate de depăşire în 50 de ani şi cu o perioadă de colţ Tc = 0,7 sec.

          Din punct de vedere seismic racordurile de canalizare menajeră proiectate se încadrează în clasa III de importanţă.
           Adâncimea de îngheţ

       Adâncimea maximă de înghet, conform STAS 6054-84, (anexa 5), este  de – 0,90 m de la cota terenului natural considerat în mod arbitrar 0.00 m.

           Statutul judidic al terenului care urmează să fie ocupat 

Din punct de vedere juridic, terenul pe care se vor poza racordurile de canalizare menajeră proiectate, este situat în domeniul public, este în proprietatea comunei Chinteni şi este liber de orice sarcină.
Terenul necesar realizării lucrării face parte din patrimoniul Consiliului Local Chinteni conform ord.43/1997 aprobat prin legea 82/1998 coroborate cu HGR 540/2000 .

2.2.  Studii de teren
2.2.1.   Studiul topografic

 Studiul topografic s-a executat utilizând echipamente moderne şi programe adecvate lucrarilor de realizare a reţelelor de canalizare. Studiul topografic a fost realizat în sistem de proiectie stereografic - Stereo 70 plan de referinţă Marea Neagră 1975, respectând normativele impuse legislaţia în vigoare şi de Oficiul National de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj. Drumuirile s-au executat în circuit închis, folosind punctele de sprijin din reţeaua geodezică existentă. Staţiile de drumuire şi punctele reţelei de sprijin au fost materializate în teren prin borne de beton conform SR 3446-1/96 şi respectiv prin buloane metalice. Măsuratorile topografice au respectat normele si toleranţele în vigoare.
2.2.2.   Studiul geotehnic

       S-au efectuat foraje pentru stabilirea conditiilor geotehnice, de-a lungul străzilor pe  care se vor poza racordurile de canalizare menajeră proiectate.

Structura litologică a perimetrelor cuprinde orizonturi  de argile marnoase, marne argiloase şi marne, cu proprietăţi colectoare şi filtrante reduse. În cadrul acestor depozite acumularea şi circulaţia apelor subterane este posibilă numai datorită existenţei intercalaţiilor nisipoase semipermeabile cu grosimi reduse, identificate la diferite nivele.
Investigaţiile hidrogeologice efectuate au demonstrat lipsa formaţiunilor  acvifere de mare extindere în succesiunea sedimentară, apele subterane existente în perimetrele investigate fiind grupate după cum urmează:

· straturi de apă suspendată, care se află în zona de aeraţie, sub forma unor 
intercalaţii permeabile cu grosimi reduse, deasupra unor lentile locale de argile şi 
argile marnoase. Alimentarea acestui freatic de adâncime mică se realizează prin 
infiltrarea apelor meteorice căzute în limitele bazinului hidrografic, rata infiltrării în 
condiţiile geomorfologice şi litologice existente putând reprezenta cca. 20% din 
precipitaţiile medii anuale (650mm) căzute pe suprafaţa bazinului. Alimentarea 
acestui strat acvifer superficial se realizează prin infiltraţia apelor pluviale şi prin 
izvoare de versant. Acest freatic se află în cadrul zonei de aeraţie (subzona de 
evaporaţie) care se extinde până la adâncimea de 2-3 m de la suprafaţa terenului. În 
mod normal apa existentã până la această adâncime poate trece prin evaporaţie în 
atmosferă, sub formă de vapori.

· straturi  de ape subterane captive care se află în cadrul pachetului sedimentar la adâncimi mai mari, fiind cantonate în intercalaţii permeabile situate la diferite nivele. Caracterizarea hidrogeologică a acestor acvifere captive s-a putut realiza pe baza pompărilor experimentale sporadice. Nefiind strate acvifere clasice, multe din elementele acestei structuri acvifere nu se pot determina, cum ar fi morfologia şi structura coperişului şi patului acviferului, grosimea şi volumul rocii magazin, necesare determinării volumelor de ape înmagazinate şi a caracteristicilor care determină regimul de mişcare (coeficient de permeabilitate, transmisivitate).

Trebuie menţionat faptul că morfologia patului freaticului influenţează curgerea 
subterană mai ales prin neregularităţile ei şi mai puţin prin panta sa. În lipsa unor 
factori de drenare, aceste ape subterane au caracter semistaţionar. 
Investigatiile geotehnice efectuate în perimetru au evidentiat o structura litologica omogena, caracterizata prin dezvoltarea areală mare a argilelor prafoase de culoare maronie-galbuie, situate sub cuvertura de argilă neagră superficială . 

Argila prafoasă prezintă urmatoarele caracterisitici geotehnice principale:

· granulozitate neuniformă;

· plasticitate mijlocie spre mare  cu Ip = 19 – 29 %;

· stare de consistenţă plastic vârtoasă, cu Ic=0,89 – 0,96;

· greutate volumică: (w = 20,0 – 20,5 kN/m3 ;

· porozitate:  n =36 – 43 %;

· indicele porilor: e = 0,56 – 0,99;

· unghi de frecare internă: ( = 160 – 210;

· coeziunea: C = 12 – 42 kPa;

· modul de deformatie liniară: E=11.000–23.000 kPa, caracteristic pamân-turilor cu compresibilitate mare spre medie;umflarea liberă: UL=80–93%, este caracteristic terenurilor putin active (necontractile).gradul de umiditate: Sr = 0,87 – 1,2 este caracteristic terenurilor foarte umede, practic saturate.

       Dintre principalele concluzii ale studiului geotehnic amintim:

· din punct de vedere geotehnic amplasamentul cercetat corespunde amplasării obiectului proiectat
· dupa gradul de sensibilitate la inghet : foarte sensibil la inghet dezghet conform STAS 1709/2-90

· tipul climatic I  comform STAS 1709/1-90  

· regimul hidrologic: 2b comform STAS 1709/2-90

· tipul litologic: P5 conform PD 177-2001

· modulul de elasticitate dinamic Ep= 70 MP conform PD 177-2001

· coeficientul lui Poisson µ = 0,42 conform PD 177-200

· valoarea de bază a presiunii convenţionale conform STAS 3300/2-85 este Pconv. = 273.3 kPa.

· conform normativului privind principiile, exigenţele şi metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare, indicativ N.P. 074/2002, amplasamentul se încadrează astfel:

Din punct de vedere al riscului geotehnic conform tabelului B3 :
· condiţii de teren  

  : terenuri bune 

- 2 puncte

· apa subterană 

  : cu epuismente normale  –2 puncte


· clasificarea construcţiei 

                      după categoria de importanţă  : normală

          – 2 puncte

· vecinătăţi        

  : fără riscuri 

– 1 punct

total 

            
- 7 puncte

· în zonă nu se cunoaste existenta unor falii sau a altor discontinuitati geologice care sa poată afecta stabilitatea terenului de fundare; de asemenea nu sunt cunoscute în zonă fenomene fizico- geologice nefavorabile constructiilor.
· săpăturile ce vor depăşi cota de –1,00 m vor fi integral sprijinite (cu dulapi de lemn sau cu panouri de inventar), pentru evitarea surpărilor de teren; este în sarcina executantului ca lucrările de terasamente cu diferenţe mai mari de 1,0 m să se execute doar pe baza unui proiect de specialitate;
· înainte de începerea săpăturilor, este absolut necesar ca suprafaţa terenului să fie curaţată şi nivelată cu pante de scurgere spre exterior spre a nu permite stagnarea apelor din precipitatii si scurgerea lor în săpăturile efectuate
· executantul lucrărilor va impune asistenţă tehnică de monitorizare geotehnică pe toată durata execuţiei lucrărilor de terasamente; la săparea şanţurilor, înainte de atingerea cotei finale de pozare a racordurilor de canalizare menajeră şi construcţiilor auxiliare (mai sus cu cca. 20-30 cm), se va convoca inginerul geotehnician pentru avizarea naturii terenului portant de pozare a racordurilor de canalizare menajeră şi pentru recepţia terenului de pozare, ocazie cu care se va întocmi un proces-verbal de recepţie a terenului de pozare a racordurilor de canalizare menajeră, fără de care nu se va trece la operaţiile de realizare a patului tuburilor racordurilor de canalizare şi apoi de pozare a acestora;  
· toate lucrările infrastructurii se vor efectua pe tronsoane, fără întreruperi  şi în cel mai scurt timp   

· încadrarea terenului în normele de săpături TS, este următoarea :

· argilă prăfoasă; Presiunea convenţională = 225 KPa în  proporţie de circa 70%      
Dacă pe traseele racordurilor de canalizare menajeră proiectate, la adancimea de pozare stabilită, se vor găsi umpluturi sau pământuri slabe, pozarea se va face după consolidarea umpluturilor prin compactarea zonelor neconsolidate, sau prin realizarea unei perne de nisip compact care să înlocuiască terenul slab pe o grosime minimă de 60 cm.

    În săpăturile tranşeelor mai adânci decât  nivelul freatic se vor prevedea epuismente, iar malurile şanţurilor şi gropilor de poziţie se vor întări prin sprijiniri pentru evitarea surpărilor de teren şi accidentelor umane.

În timpul execuţiei, în cazul apariţiei unor nepotriviri locale între situaţia din teren faţă de cea din prezenta documentaţie tehnică, contractantul (executantul) va solicita proiectantul pentru a da soluţia necesară continuării lucrărilor.
3. Situaţia proiectată:
3.1.  Prezentarea proiectului:  
Obiectivul de investiţii: „Facilităţi racorduri de canalizare a apelor uzate menajere proiectate pe str. Unirii şi str. Republicii din localitatea Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj”, s-a  proiectat pe baza şi în conformitate cu normele, normativele şi legislaţia specifică în vigoare în ţara noastră, dintre care amintim: ”Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor. Indicativ NP 133-2013”; Legea apelor nr. 107/96; Legea protecţiei mediului nr. 137/95; Legea nr.10/95 şi Legea 123/2007 privind calitatea în construcţii; STAS 3051–95 – ”Sisteme de canalizare.Canale ale retelelor exterioare de canalizare. Prescriptii fundamentale de proiectare”; standardul SR 1343/1-2006 ”Alimentări cu apă. Determinarea cantităţilor de apă potabilă pentru localităţi urbane şi rurale”; standardul SR 1846-1/2006  "Canalizări exterioare. Prescripţii de proiectare. Partea 1: Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare"; STAS 9570/1-89 ”Marcarea şi reperarea reţelelor de conducte şi cabluri, în localităţi”; STAS 6054-84 ”Teren de fundare. Adâncimi maxime de înghet”; GP 043-1999 -”Ghid privind proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare utilizând conducte din PVC, polietilenă PE şi polipropilenă PP”; GP 106-2004 -”Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare în mediul rural”; NTPA 001/2002 – ”Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali” – aprobat prin H.G. nr. 188/28.02.2002; NTPA 002/2002 – ”Normativ privind condiţiile de evacuare a  apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare” – aprobat prin H.G. nr. 188/28.02.2002 etc
Proiectul se compune dintr-un sungur volum.
În cadrul acestui volum, documentaţia tehnică stabileşte condiţiile tehnice de execuţie, recepţie, punere în funcţiune, exploatare şi întreţinere a racordurilor de canalizare a apelor uzate menajere  pe str. Unirii şi str. Republicii din localitatea Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj, precum şi realizarea organizării de şantier necesară realizării acestui obiectiv de investiţie. 
Racordurile de canalizare apă uzată menajeră proiectate sunt conducte din PVC-KG SN8 având diametrul mai mic – în acest proiect toate racordurile de canalizare au diametrul De 160 x 4,7 mm - care fac legătura între colectoarele de serviciu stradale existente şi  consumatorii finali (imobile), până la limita proprietăţii ce urmează să fie canalizată, unde racordul de canalizare va avea capătul care se va obtura cu un dop din PVC pentru a nu se permite intrarea unor obiecte străine până la punerea în funcţiune a racordului. În interiorul proprietăţii, porţiunea de racord de cca. 1,0 m spre imobil, precum şi căminul de racord, nu fac obiectul prezentului proiect. Acest volum cuprinde: piese scrise şi piese desenate. Piesele scrise cuprind: memoriu tehnic general, memorii tehnice pe specialităţi, memoriu organizare de şantier, breviar de calcul, program de control si urmărire a calităţii lucrărilor în fazele de execuţie determinante, grafic de execuţie a obiectivului de investitii, tabel cu racordurile de canalizare menajeră proiectate, caiete de sarcini, liste cu cantităţile de lucrări (antemăsurători), specificaţii tehnice pentru unele materiale. Piesele desenate conţin planşe aferente execuţiei racordurilor de canalizare menajeră proiectate (plan de încadrare în zonă, plan de ansamblu şi racordare a planşelor de execuţie, planuri de execuţie, planuri coordonatoare a utilităţilor existente, profile longitudinale, detalii de pozare a tuburilor racordurilor de canalizare menajeră, alte detalii necesare executiei obiectului de investitii) şi planşe aferente organizării de şantier (plan de situaţie amplasament organizare de şantier, plan detaliu organizare de şantier).

Piesele desenate şi detaliile de execuţie fac parte integrantă din proiect şi ele stau alături de memorile justificative, breviarul de calcul şi caietele de sarcini la îndemâna executantului, pentru execuţia corectă şi de calitate superioară a lucrărilor, pentru funcţionarea în deplină siguranţă şi la parametri proiectaţi a obiectivului de investiţie.

Dacă pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor ivi situaţii care nu au fost prinse în prezenta documentaţie, soluţionarea acestora se va face numai cu avizul  prealabil al proiectantului de specialitate care a întocmit prezenta documentaţie tehnică de execuţie. 
3.2. Încadrarea obiectivului în clasa de importanţă.

Aplicarea specifică a criteriilor de calitate a lucrărilor.  
Încadrarea obiectivului de investiţii: „Facilităţi racorduri de canalizare a apelor uzate menajere proiectate pe str. Unirii şi str. Republicii din localitatea Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj”, în categoriile de importanţă şi clasele de importanţă, s-a făcut în baza următoarelor acte normative:

· HG 766 – 1997 – Anexa 3: ”Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor”

· CR 0 – 2012 - ”Cod de proiectare. Bazele proiectării construcţiilor”, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr.1530/2012 – Anexa A1 ”Clasificarea construcţiilor în clase de importanţă - expunere”;

· P 100 / 1 – revizuit 2013 - ”Cod de proiectare seismică” – capitolul ”Clase de importanţă şi de expunere la cutremur şi factori de importanţă”
· STAS 4273-83 – ”Construcţii hidrotehnice. Încadrarea în clase de importanţă”.
. Conform prevederilor din legislaţia specifică mai sus amintită, racordurile de canalizare a apelor uzate menajere proiectate pe str. Unirii şi str. Republicii din localitatea Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj, se încadrează în următoarele clase de importanţă şi categorii de importanţă:

· categoria de importanţă: ”normală” (”C”) – conform HG 766/1997
· clasa III – pentru racordurile de canal menajer – respectiv toate celelalte clădiri şi structuri de tip curent, cu excepţia celor din clasele I, II şi IV – conform CR 0 - 2012

· clasa III – pentru racordurile de canal menajer – respectiv construcţii de tip curent, care nu aparţin celorlalte clase – conform P100 / 1 – revizuit 2013

· categoria 4 (sisteme de alimentare cu apă şi canalizare) şi clasa IV (construcţii de importanţă redusă) – conform STAS 4273-83.   
Categoriile şi clasele de importanţă a obiectivului de investiţii: „Facilităţi racorduri de canalizare a apelor uzate menajere proiectate pe str. Unirii şi str. Republicii din localitatea Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj” se aprobă o dată cu prezenta documentaţie.  
În ceea ce priveşte aplicarea specifică a criteriilor de calitate a lucrărilor, Legea nr. 10 / 1995 şi Legea 123/2007, cu modificările ulterioare, conţin prevederi legate de calitatea în construcţii. Aceste prevederi sunt obligatorii pentru orice construcţie, deci şi pentru racordurile de canalizare a apelor uzate menajere proiectate pe str. Unirii şi str. Republicii din localitatea Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj. Calitatea execuţiei lucrărilor este implicată în siguranţa funcţionării şi durabilitatea lucrărilor, de aceea tot personalul (proiectant, investitor, autoritate contractantă, executant, etc) implicat în lucrare este obligat să contribuie, specific, la realizarea unei lucrări de foarte bună calitate, astfel: 

· prevederile proiectului vor fi respectate integral;

· se vor lua toate măsurile atfel încât pe toate fazele de execuţie, obiectivul de investiţie va corespunde condiţiilor de calitate prevăzute de Legea 10/95 legate de:

A. rezistenţă şi stabilitate

B. siguranţă în exploatare

C. siguranţă la foc

D. igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului

E. izolaţia termică, hidrofugă şi economie de energie

F. protecţia împotriva zgomotului 

·   verificarea lucrărilor se va face funcţie de categoria de importanţă, stabilită mai sus;

·   vor fi puse în lucru numai materiale de bună calitate, a căror certificare este clară; producătorul va garanta calitatea materialelor iar depozitarea provizorie va fi conformă cu cerinţele acestuia; garantarea de către furnizor (inclusiv prin acte doveditoare) nu scuteşte beneficiarul de verificarea calităţii, conform normelor şi legislaţiei specifice în vigoare;

·   contractantul (executantul) va avea propriul sistem de urmărire a calităţii lucrărilor; toate lucrările ascunse vor fi certificate în momentul propice din punct de vedere tehnologic şi constructiv;

·   toate lucrările prevăzute vor fi urmărite, verificate şi certificate pe parcurs şi în final; toate documentele de verificare vor fi predate beneficiarului; beneficiarul, dacă nu are personal propriu calificat, va angaja prin convenţie (contract) personalul adecvat şi competent pentru verificarea şi certificarea calităţii investiţiei;

·   după verificarea tehnologică finală, exploatarea se va face cu urmărirea prevederilor regulamentului de exploatare, însuşit de către cei însărcinaţi să facă acest lucru; regulamentul de exploatare va fi verificat de proiectant, în ceea ce priveşte respectarea prescripţiilor tehnologice. 

În conformitate cu prevederile HG 925-1995 pentru aprobarea ”Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor”, pentru asigurarea calităţii proiectelor şi detaliilor de execuţie pe baza cărora se execută construcţiile, este obligatorie verificarea tehnică de calitate a acestora de către specialişti verificatori atestaţi de către MDRT. Cerinţele de calitate trebuie să fie corespunzătoare nivelurilor minime de performanţă prevăzute de Legea 10-1995 privind calitatea în construcţii în ceea ce priveşte:

A. rezistenţă şi stabilitate

B. siguranţă în exploatare

C. siguranţă la foc

D. igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului

E. izolaţia termică, hidrofugă şi economie de energie

F. protecţia împotriva zgomotului 

În acest sens, investitorul/beneficiarul va face demersurile necesare pentru verificarea prezentei documentaţii tehnice de către specialişti verificatori atestaţi de către MDRT, specialitatea: Is (Instalaţii sanitare).
Necesitatea perfecţionării personalului de execuţie şi exploatare

Lucrările de realizare a racordurilor de canalizare a apelor uzate menajere proiectate pe str. Unirii şi str. Republicii din localitatea Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj, sunt lucrări relativ scumpe. Pentru a rentabiliza investiţia este nevoie de lucrări bune calitativ, cu: durată de viaţă mare; folosirea de materiale şi tehnologii performante, etc. Realizarea acestor deziderate nu se poate face decât cu personal bine calificat, intruit şi disciplinat din punct de vedere tehnologic. Acesta trebuie să cunoască şi să respecte întocmai tehnologiile de lucru cu materiale noi, tehnologiile de funcţionare a obiectelor sistemului, funcţionarea automatizării, măsurile de intervenţie în caz de avarie. Deşi racordurile de canalizare a apelor uzate menajere proiectate pe str. Unirii şi str. Republicii din localitatea Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj sunt destinate cetăţenilor, modul de operare trebuie să asigure o funcţionare pe principii economice, astfel încât funcţionarea serviciului de canalizare menajeră în condiţiile stabilite trebuie să se autosusţină. Printre altele, personalul de execuţie şi ulterior, cel de exploatare, va trebui să aibă în atribuţii şi educarea adecvată a utilizatorilor sistemului, în scopul păstrării dotărilor existente, al protejării calităţii apei care se deversează în sistemul de canalizare, al protejării mediului, etc.   
3.3.  Situaţia avizelor: 
În vederea realizării obiectivului de investiţii: „Facilităţi racorduri de canalizare a apelor uzate menajere proiectate pe str. Unirii şi str. Republicii din localitatea Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj”, investitorul a obtinut în conformitate cu Legea 10/95 (calitatea în constructii) cu modificările ulterioare şi Legea 50 cu modificările ulterioare, Certificatul de urbanism precum şi toate avizele precizate în acesta. 
Copii după aceste avize sunt anexate la prezenta documentaţie tehnică.  
3.4.  Organizarea execuţiei lucrărilor:   

Pentru realizarea obiectivului de investiţie „Facilităţi racorduri de canalizare a apelor uzate menajere proiectate pe str. Unirii şi str. Republicii din localitatea Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj”, conform legislaţiei în vigoare, executantul (contractantul) este obligat să asigure toate resursele necesare pentru finalizarea la parametri calitativi cuprinşi în documentaţia tehnică de execuţie şi la  termenele prevăzute de contract a obiectivului de investiţie. Astfel executantul va aloca, aşa după cum s-a angajat în documentele prezentate în cadrul ofertei pentru câştigarea licitaţiei de execuţie a obiectivului de investiţie, resurse umane, resurse materiale, utilaje şi echipamente de lucru, mijloace de transport, mijloace financiare, etc., care toate împreună formează “şantierul“,în sarcina căruia intră realizarea tuturor lucrărilor ce conduc la finalizarea investiţiei. Vom insista în cele ce urmează pe alocarea resurselor umane şi vom reaminti executantului că pentru realizarea obiectivului de investiţie intră în sarcina lui să organizeze o structură de personal calificat şi cu experienţă în executarea unor astfel de lucrări realizare a reţelei publice de canalizare a apelor uzate menajere, astfel dimensionat, încât să existe garanţia execuţiei tuturor lucrărilor la un nivel calitativ cerut de prezenta documentaţie tehnică şi normele specifice în vigoare (norme definite şi în prezenta documentaţie), garanţia  respectării riguroase a graficului general de realizare (execuţie) a obiectivului de investiţie  (pentru întregul obiectiv de investiţie) şi a graficelor de lucrări desprinse din graficul general de realizare (execuţie) a obiectivului de investiţie precum  şi tuturor prevederilor contractului. În acest sens, executantul (contractantul), în organizarea propusă, va prezenta investitorului structura de personal desemnat pentru execuţia lucrărilor din şantier, în vederea realizării obiectivului de investiţie, cu toate detaliile profesionale ale fiecărui post, conţinând: vârsta, calificarea, experienţa, specializarea, etc. În conformitate cu legislaţia specifică în vigoare, contractantul (executantul) trebuie să desemneze prin decizie scrisă “responsabilul tehnic cu ececuţia (RTE)”  pentru realizarea obiectivului de investiţie „Facilităţi racorduri de canalizare a apelor uzate menajere proiectate pe str. Unirii şi str. Republicii din localitatea Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj”, şi să comunice investitorului numele acestuia. Resposabilul tehnic cu execuţia va trebui să corespundă cerinţelor stipulate de legislaţia în vigoare (să fie atestat tehnico – profesional, etc.), va verifica execuţia lucrărilor din partea executantului şi va întocmi şi semna documentele care cad în sarcina lui. Executantul va include în organizarea lucrărilor din cadrul şantierului şi o “grupă de management“ cu rolul de a planifica şi urmări realizarea lucrărilor din şantier pentru realizarea contractului de lucrări în cât mai bune condiţii. Grupa de management va fi condusă de responsabilul tehnic cu execuţia, care va fi un inginer cu experienţă, cu o activitate de cel puţin 10 ani în realizarea de proiecte similare de canalizare menajeră a apelor uzate a localităţilor. Dimensionarea grupei de management, atât numeric cât şi calitativ (gradul de specializare) se va face de către contractant (executant), funcţie de faza  în care se găseşte realizarea obiectivului de investiţie, de lucrările ce trebuie planificate şi realizate în perioada următoare, de amplasarea şi complexitatea lor, în orice moment grupa de management trebuind să aibă experienţa şi cunoştiinţele necesare soluţionării problemelor ivite. Dacă în timpul derulării contractului, investitorul consideră că grupa de management organizată de executant nu acţionează la un standard acceptabil, atunci poate solicita executantului să angajeze un “manager consultant“, care trebuie să fie aprobat de investitor. 
Între îndatoririle grupei de management vor fi incluse următoarele (nefiind limitate doar la acestea):

· pregătirea planificării, a programelor de lucru şi a relaţiilor cu autorităţile publice;
· supravegherea continuă a lucrărilor şi anticiparea factorilor care au posibilitatea să afecteze derularea în timp a contractului;
· elaborarea propunerilor pentru modificarea planificării din cauze obiective, ivite pe parcurs;
· verificarea continuă a metodelor şi rutinelor executantului, relative la viteza de execuţie şi efectul lor asupra eficienţei îndeplinirii contractului;
· planificarea anticipată pentru necesarul de resurse, luându – se în considerare posibilele lipsuri şi întârzieri în aprovizionarea şantierului cu materiale, echipamente sau utilaje;
· culegerea şi prelucrarea ultimelor informaţii necesare la întîlnirile de lucru cu executantul, dirigintele de şantier şi investitorul;

· întocmirea rapoartelor periodice (lunare) ce trebuie înaintate investitorului de către reprezentantul executantului.
3.5.  Graficul general de realizare (execuţie) a lucrărilor:  
Lucrările de execuţie pentru realizarea obiectivului de investiţie „Facilităţi racorduri de canalizare a apelor uzate menajere proiectate pe str. Unirii şi str. Republicii din localitatea Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj”, conform legislaţiei în vigoare, se vor executa în conformitate cu un “program de executare a lucrărilor“ materializat într-un “grafic general de realizare (execuţie) a obiectivului de investiţie“ care este întocmit de către executant pe baza prevederilor din prezenta documentaţie tehnică precum şi a datelor culese pe cont propriu din teren şi este verificat şi semnat  de dirigintele de şantier al lucrării (consultantul - desemnat de investitor să urmărească respectarea punerii în practică a prevederilor documentaţiei tehnice de execuţie a obiectivului de investiţie)  şi apoi aprobat   de către investitor (beneficiar). Acest grafic face parte integrantă din secţiunea “Condiţiile speciale de execuţie” din cadrul contractului de execuţie a obiectivului de investiţie încheiat între investitor şi executant, după adjudecarea licitaţiei de execuţie. 
Executantul, după ce a primit comunicarea de adjudecare din partea investitorului, în maxim 30 de zile, va supune aprobării acestuia un “program de executare a lucrărilor“ 

materializat într-un “grafic general de realizare (execuţie) a obiectivului de investiţie“, în care acestea sunt eşalonate în ordinea tehnoologică a execuţiei, pentru fiecare obiect în parte, component al întregii lucrări ofertate. 
 Graficul general de realizare (execuţie) a obiectivului de investiţie va fi sub forma unui tabel, (sau orice altă formă convenită cu investitorul) şi va indica în mod clar, cel puţin următoarele:

· ordinea tehnologică a fiecărei activităţi, cu indicarea datei de începere şi datei de terminare a acestora;

· planificarea pe fiecare sfârşit de lună calendaristică a  vitezei de progresare a lucrărilor şi lucrul cumulativ sau procentajul lucrului ce se aşteaptă a fi realizat pe fiecare activitate la sfîrşitul fiecărei luni,

· data la care va fi transmisă la investitor pentru aprobare partea desenată (detaliile de execuţie cerute de investitor); se va institui o perioadă de 21 de zile de la data primirii acestor desene pentru aprobare;
· lucrările realizate de terţi (alte companii) şi timpul necesar finalizării şi recepţiei lor;
· executantul va oferi detalii cu privire la resursele umane: echipa de conducere şi management a execuţiei lucrărilor; la numărul şi categoriile personalului tehnic şi de inspecţie (supervizare) cât şi a tuturor lucrătorilor calificaţi şi necalificaţi ce urmează a fi angajaţi la lucrările respective;
· executantul va oferi detalii cu privire la tipul echipamentului de construcţie de ba-ză (incluzînd şi vehiculele) pe care îşi propune să–l folosească la aceste lucrări;
· executantul va oferi detalii cu privire la metodele de lucru pentru toate operaţiunile;
· o listă cu propuneri pentru organizarea de şantier: amplasarea şi dimensiunile barăcilor (coloniei provizorii de şantier), a birourilor, atelierelor şi depozitelor;
· detalii ale programului pentru  lucrări de la data primirii comenzii investitorului pentru începerea lucrărilor, incluzând o repartizare completă a resurselor, prezentând numărul de grupuri şi timpul repartizat pentru fiecare grup de echipament de construcţie, materiale şi lucrul pentru fiecare parte şi fază a lucrărilor.

3.6.  Organizarea de şantier. Accesul publicului pe şantier.

În scopul realizarii lucrărilor aferente obiectivului de investiţie „Facilităţi racorduri de canalizare a apelor uzate menajere proiectate pe str. Unirii şi str. Republicii din localitatea Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj”, în baza graficului general de realizare (execuţie) a obiectivului de investiţie, executantul va lua măsuri de organizare a şantierului în loc. Chinteni, pe amplasamentul stabilit de comun acord cu investitorul şi autorităţile administrative ale comunei Chinteni. Suprafaţa amplasamentului pe care se va realiza organizarea de santier este de 500,0 mp, iar accesul la aceasta se va face din drumul judeţean DJ 109 A şi străzile din localităţi. Lucrările de organizare de şantier constau în:
· clădiri provizorii de şantier 

· reţele de incintă (conducte provizorii de apă şi canalizare)

· alimentare cu energie electrică şi iluminat exterior

· împrejmuiri cu gard de sârmă ghimpată şi porţi de acces
· semnalizarea, iluminarea si paza lucrărilor

· refacerea destinaţiei iniţiale a terenului

Consumurile provizorii de apă si energie electrică, vor fi contorizate în incintă.

Lucrările aferente organizării de şantier vor asigura spaţii libere necesare accesului pentru Salvare si Pompieri.
În scopul prevenirii accidentelor de orice natură, accesul publicului sau a oricărei persoane străine pe şantier se va face în mod dirijat, sub supraveghere (persoana fiind însoţită în permanenţă de persoane competente), după echiparea acesteia cu echipament corespunzător de protecţie (cască, vetă avertizoare, bocanci, etc.), conform normelor şi procedurilor proprii pe care executantul are obligaţia să le emită, să le afişeze în locuri cu bună vizibilitate şi să le aplice. 
3.7.  Căile de acces, căile de comunicaţii:


 Accesul la amplasamentul obiectivului de investiţie „Facilităţi racorduri de canalizare a apelor uzate menajere proiectate pe str. Unirii şi str. Republicii din localitatea Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj” se face pe drumul judeţean DJ 109 A, din municipiul Cluj-Napoca până în localitatea Chinteni şi străzile Unirii şi Republicii din localitate.
Înainte de a incepe orice lucrare contractantul va face o inregistrare video şi o fotografiere a starii suprafetelor oricaror terenuri publice sau particulare necesare pentru accesul pe şantier. Contractantul va face ca toate aceste suprafete sa fie adecvate accesului si va întreţine toate aceste suprafeţe într-o stare corespunzatoare de curatenie si reparaţii, pe toată durata executarii lucrarilor. La terminarea utilizării de catre contractant a acestor accese, el va readuce suprafeţele la o stare cel putin egala cu cea dinaintea începerii oricăror lucrări.

    Executantul (contractantul) va răspunde ca drumurile şi arterele de circulatie să fie curăţate după folosire. 


Executantul se va asigura că drumurile şi arterele de circulaţie (publice sau private) folosite de el pe parcursul executării lucrărilor la obiectivul de investiţie „Facilităţi racorduri de canalizare a apelor uzate menajere proiectate pe str. Unirii şi str. Republicii din localitatea Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj”, nu sunt murdărite cu depuneri de pământ, agregate (nisip, pietriş, bolovăniş, balast etc.) sau scurgeri de ulei, combustibil, etc., ca rezultat al folosirii lor pentru executarea lucrărilor, iar  cazul în care acestea se murdăresc, conform opiniei investitorului, executantul va lua toate măsurile pentru a le curăţa pe cheltuială proprie, fără costuri suplimentare pentru investitor. În acest sens executantul va lua măsuri ca toate vehiculele şi utilajele care părăsesc şantierul să fie verificate şi bine curăţate.

În funcţie de strada pe care se va lucra, se vor asigura, după caz, condiţii de circulaţie pentru circulaţia normală, sau temporar, se va scoate strada parţial sau total din circulaţie, după obţinerea de către executant a avizelor şi aprobărilor necesare din partea organelor abilitate pentru aceasta şi cu aprobarea prealabilă şi scrisă a investitorului. 

Locurile de trecere pentru oameni peste gropi si şanţuri se amenejează cu podeţe, cu lătime de minim 0,80 m, prevăzute cu balustrade de protecţie pe ambele părti, având înălţimea de 1,0 m. 

3.8.  Căile temporare de acces (provizorii):
Pe parcusrul realizarii lucrărilor aferente obiectivului de investiţie „Facilităţi racorduri de canalizare a apelor uzate menajere proiectate pe str. Unirii şi str. Republicii din localitatea Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj”,  pot fi situaţii în care executantul este nevoit să realizeze căi temporare de acces (provizorii) incluzând şi drumuri provizorii de ocolire (dacă este cazul).  
Structura, calitatea, materialele si calitatea executiei tuturor drumurilor si refacerea trotuarelor se va face conform STAS 174, STAS 179, STAS 6978, STAS 9095.

Înaintea inceperii oricarei parti din cadrul lucrarilor, contractantul va asigura toate drumurile de acces provizorii necesare, inclusiv orice derivatii provizorii care pot fi uneori necesare. Contractantul va intretine aceste drumuri intr-o stare corespunzatoare pentru desfasurarea circulatiei vehiculelor in conditii de siguranta si trafic lejer, pana cand aceste vehicule nu vor mai fi necesare pentru scopul contractului.
Înainte de începerea realizării oricărui astfel de drum provizoriu de acces, executantul va solicita aprobarea investitorului. Executantul va întreţine aceste căi de acces în condiţii adecvate pentru siguranţa şi trecerea uşoară a echipamentelor şi vehiculelor până la terminarea lucrărilor. 

Executantul va încheia un proces-verbal cu investitorul în ceea ce priveşte starea suprafeţelor terenurilor publice şi private pe care se face accesul înainte de începerea oricărei lucrări, pentru a le face adecvate accesului. Executantul va menţine aceste suprafeţe într-o stare de curăţenie rezonabilă şi le va repara pe tot parcursul execuţiei lucrărilor la obiectivul de investiţii. La terminarea utilizării de către executant a acestor căi temporare de acces, acesta va aduce suprafeţele de teren utilizate la o condiţie cel puţin egală cu cea dinaintea folosirii lor.
Când situaţia o impune, executantul va negocia cu proprietarii de teren să aibă accesul spre şantier şi pe teren privat (când nu există altă alternativă). Contractantul nu va intra prima data, in nici o parte de pe santier, trecand peste terenuri particulare, fara a avea in prealabil acordul scris al proprietarului acelor terenuri. În aceste cazuri investitorul se va implica, cu respectarea legalităţii, pentru reuşita negocierii. Executantul nu va intra cu nici o parte a şantierului în terenurile private fără permisiunea prealabilă (consimţământul) scrisă, a proprietarilor terenurilor respective şi a investitorului.

Contractantul va mentine santierul intr-o stare curata, ordonata si igienica, pe intreaga perioada cat el este raspunzator de lucrare.

Contractantul se va asigura ca toate drumurile folosite de el nu sunt murdarite ca urmare a acestei utilizari, iar in eventualitatea ca acestea se vor murdari, contractantul va lua toate masurile necesare pentru a le curata, fara cheltuieli suplimentare din partea beneficiarului.

3.9. Sursele de apă şi energie electrică pentru organi-

        zarea de şantier:


Sursele de apă şi energie electrică pentru organizarea de şantier se vor obţine de la posesorii acestora prin avize şi contracte, de către investitor, care va face pe propria sa cheltuială toate angajamentele şi diligenţele în acest sens. Apa reziduală va fi evacuată în afara şantierului conform cerinţelor de mediu şi cu aprobarea investitorului, pentru a 
preîntâmpina posibile reclamaţii şi pentru a nu afecta în vreun fel mediul pe parcursul executării lucrărilor la obiectivul de investiţie.
3.10. Execuţia lucrărilor de realizare a racordurilor de 

         canalizare a apelor uzate menajere din punct de
         vedere tehnologic:
3.10.1. Serviciile Antreprenorului (executantului /contractantului)
Serviciile Antreprenorului vor include toate activităţile necesare pentru evaluarea informaţiilor furnizate, obţinerea oricăror informaţii suplimentare necesare, finalizarea  construirii, testării si punerii în funcţiune a lucrărilor descrise în prezenta documentaţie.

Serviciile Antreprenorului vor include, dar nu se vor limita la următoarele.

(a) Verificarea si controlarea tuturor informaţiilor si documentelor furnizate sau puse la dispoziţie de către Autoritatea Contractantă/Beneficiar.

(b) Constatarea condiţiilor locale relevante pentru realizarea lucrărilor.

(c) Evaluarea condiţiilor de bază prin interpretarea informaţiilor furnizate sau puse la dispoziţie de către Autoritatea Contractantă/Beneficiar, analizând informaţii publice sau orice alte informaţii locale relevante, după cum se poate considera necesar.

(d) Furnizarea si construirea Lucrărilor în conformitate cu prezenta documentaţie tehnică, în limitele şantierului si în conformitate cu toate aprobările si permisiunile de planificare si cu toate obligaţiile legale.

(e) Asigurarea documentelor tehnice specificate prin Contract, inclusiv schiţe, calcule si detalii privind realizarea lucrărilor.

(f) Asigurarea întregii forte de muncă, materialelor, echipamentelor Antreprenorului,

managementului, supravegherii, administrării, consumabilelor, esafodajului, macaralelor,

lucrărilor si facilităţilor temporare, protecţiei Lucrărilor si a facilităţilor existente, transportului

către si de la si în cadrul si în legătură cu şantierul, precum si a tuturor celorlalte lucruri, de

natură temporară sau permanentă, necesare la si pentru această construcţie, finalizare si

remedierea oricăror defecte ale acesteia, în măsura în care asigurarea acestora este

necesară conform specificaţiilor prezentei documentaţii tehnice sau poate fi dedusă în mod rezonabil din prezenta documentaţia tehnică de execuţie
(g) Transportul, manevrarea si stocarea materialelor, echipamentelor si dotărilor, inclusiv

lichidarea în vamă pentru articolele importate.

(h) Finalizarea si raportarea tuturor releveelor privind situaţiile existente impuse prin prezenta documentaţia tehnică de execuţie.

(i) Obţinerea si respectarea tuturor acordurilor, permisiunilor, autorizaţiilor si aprobărilor

necesare în baza oricărui Statut sau Regulament relevant pentru care este responsabil

Antreprenorul.

(j) Amplasarea sau bransarea oricăror instalaţii obligatorii pentru un antreprenor, după cum

este necesar pentru a facilita construirea Lucrărilor.

(k) Conectarea la servicii noi sau deja existente.

(l) Racordul cu furnizorul local de apă.

(m) Racordarea utilităţilor de gaz, electricitate si telefon, după cum este necesar.

(n) Notificarea clienţilor cu privire la întreruperile planificate ale alimentării cu apă si asigurarea unor surse de apă alternative, după cum este necesar.

(o) Prestarea lucrărilor temporare după cum este necesar pentru a respecta perioada maximă de întrerupere a alimentării cu apă precizată în Specificaţiile Tehnice Generale.

(p) Asigurarea legăturii cu autorităţile relevante de drumuri din localitate, poliţia si pompierii si

respectarea oricăror condiţii impuse.

(q) Testarea si punerea în funcţiune a Lucrărilor pentru a se asigura că acestea respectă toate cerinţele din prezenta documentaţia tehnică de execuţie.

(r) Pregătirea personalului Beneficiarului în privinţa operării si întreţinerii Lucrărilor.

(s) Punerea la dispoziţie a manualelor de operare si întreţinere pentru Lucrări.
(t) Punerea la dispoziţie a Schiţelor cu menţiunea „conform cu execuţia” si a certificatelor de

testare.

(u) Scoaterea din funcţiune a lucrărilor redundante si a echipamentelor redundante la transport sau a echipamentelor în privinţa cărora Autoritatea Contractantă si-a exprimat dorinţa de a le păstra.

(v) Debarasarea de toate materialele neesenţiale într-un loc aflat în afara santierului, inclusiv

apa freatică într-un loc aprobat de organul de reglementare corespunzător.

(w) Efectuarea aranjamentelor pentru obţinerea oricărui teren suplimentar solicitat de către

Antreprenor pentru acces sau zone de lucru pentru construirea Lucrărilor.

(x) Asigurarea rapoartelor privind desfăsurarea lucrărilor, inclusiv o evidenţă video şi foto-grafică a realizării investiţiei.

(y) Obţinerea oricărui acord temporar pe care îl poate solicita acesta pentru executarea

Lucrărilor. Antreprenorul va acorda suficient timp în cadrul graficului său pentru obţinerea

acordului respectiv. Nerespectarea acestui aspect poate duce la riscuri legate de costuri si

grafice sau la întârzieri care nu vor fi rambursate Antreprenorului în baza termenilor

Contractului.

(z) Menţinerea, strângerea si prezentarea tuturor informaţiilor necesare pentru respectarea

reglementărilor privind sănătatea si siguranţa.

(aa) Respectarea tuturor regulamentelor relevante ale autorităţilor de drumuri si căi ferate.

(bb) Asigurarea legăturii cu, coordonarea si participarea la sedinţe cu angajaţii, reprezentanţii săi, organe statutare si grupuri de relaţii cu publicul, după cum este necesar pentru a păstra relaţii bune cu locuitorii comunei.

(ab) Menţinerea accesului vehiculelor si pietonilor pe proprietăţile amplasate în mod adiacent

Santierului.

(ac) Asigurarea unui Plan de Sănătate si Siguranţă, Plan de Asigurare a Calităţii, Organigramă, Grafic, Declaraţii de Metodă, precum si a tuturor celorlalte documente impuse prin legislaţia în vigoare şi Contract.

(ad) Respectarea tuturor cerinţelor Agenţiei Naţionale de Protecţie a Mediului si ale Agenţiilor Regionale de Protecţie a Mediului cu privire la construirea Lucrărilor si protecţia de pe Santier si a împrejurimilor acestuia.

   3.10.2. Execuţia tehnologică a lucrărilor racordurilor de canalizare menajeră
                         Ordinea de execuţie, probe, teste, verificări ale lucrării

Ordinea principalelor activităţi privind execuţia lucrărilor este următoarea:

· predare amplasament;

· trasarea în teren pe viitoarele amplasamente a axelor traseelor racordurilor publice de canalizare a apelor uzate menajere si fixarea reperilor de nivelment, necesari în perioada de execuţie a lucrărilor, apoi trasarea şi materializarea marginilor şanţurilor de-o parte şi de alta a axelor anterior materializate;

· desfacerea pavajului sistemului rutier existent şi a trotuarelor;
· executarea săpăturii mecanice şi manuale a tranşeelor (şanţurilor) şi a sprijinirilor, parte din materialul excavat urmând a fi transportat chiar în momentul efectuării săpăturilor, parte urmând a se depozita pe aceeaşi parte a străzii;
· controlul naturii terenului de fundare;

· realizarea fundului tranşeei, nivelmentul pentru asigurarea pantelor de pozare;
· execuţia şi realizarea grosimii patului de fundare din nisip pentru pozarea ţevilor din PVC KG;
· realizarea şi verificarea stării de compactare a patului de fundare;

· verificarea adâncimilor de montaj; 
· realizarea pantelor continuu ale tronsoanelor de canalizare menajeră;
· pozarea ţevilor din PVC KG (tuburilor) pe poziţiile corespunzătoare în cadrul tronsonului de racord şi îmbinarea acestora; 
· montarea pe colectorul stradal în care se face racordarea, a piesei de racordare (şa de racordare mecanică sau articulaţia sferică);

· realizarea racordării tubului de racord la colectorul stradal existent;

· executarea umpluturilor parţiale cu nisip si material selectat rezultat din săpătură – faza 1 – pe înălţimea de 300 mm deasupra generatoarei superioare a tubului de racord cu compactarea straturilor de umplere;

· efectuarea lucrărilor pregătitoare pentru realizarea probelor hidraulice;

· efectuarea probei de etanşeitate a racordului;

· continuarea executării umpluturilor cu material selectat rezultat din săpătură – faza 2 – până la umplerea completă a şanţurilor cu compactarea straturilor de umplere şi montarea benzii de semnalizare;

· efectuarea verificărilor şi probelor de presiune pe întrrgul racord de canalizare;
· transportul excedentului de pamânt;

· refacerea la forma iniţială a pavajului sistemului rutier sau a zonelor verzi (aducerea terenului la starea iniţială)

Pe toată durata execuţiei lucrărilor, executantul va monta indicatoare pentru dirijarea circulatiei, parapeti de-a lungul tranşeei, podeţe pietonale. Pe timpul nopţii, zona de lucru va fi luminată şi semnalizată luminos prin grja executantului.
Executia obiectivului de investiţie se face în flux continuu.

Durata de realizare a investitiei este estimată la 6 luni.

Eşalonarea execuţiei se va face de catre executant, astfel încât să respecte graficul general de realizare (execuţie) a obiectivului de investiţie.

ProgramuI de recepţie va respecta, de asemenea, graficul general de realizare (execuţie) a obiectivului de investiţie.

Programele de execuţie a lucrărilor, graficele de lucru, modalităţile de măsurare ale lucrărilor precum şi programul de recepţie, se întocmesc de către executant pe baza graficului general de realizare (execuţie) a obiectivului de investiţie şi sunt verificate, însuşite şi semnate de dirigintele de şantier al lucrării (consultantul - desemnat de investitor să urmărească respectarea punerii în practică a prevederilor documentaţiei tehnice de execuţie a obiectivului de investiţie)  şi aprobate de către delegatul împutemicit al investitorului (beneficiarul).

Măsurarea Iucrărilor se execută de către şefuI de şantier al executantului şi dirigintele de şantier al  lucrării (consultantul), prin procedeele cunoscute şi acceptate de părtile interesate. Datele măsurătorilor se înscriu în documente (procese verbale - P.V.) semnate de ambele părţi. Orice neconcordanţă cu prevederile din prezenta documentaţie tehnică (P.T. + D.E.) se aduc la cunoştinţa proiectantului.

Relaţiile între investitor şi executant sunt stabilite prin “Contractul de antrepriză” încheiat între aceştia, iar cele dintre investitor şi dirigintele de şantier (consultant) sunt stabilite prin “Contractul de consultanţă“.

Obligaţiile şi responsabilităţile dirigintelui de şantier (consultantului) sunt detaliate în « Manualul dirigintelui de specialitate în construcţii » editat de C.O.C.O.C - S.A. Bucuresti in anul 1997, indicativ M.E 001 — 97.

   3.10.3. Programul de Executie
Programul de Executie al Antreprenorului detaliat corespunzator cu privire la timpii de executie va fi pregatit intr-un soft compatibil cu sistemul de operare Windows. Acesta va fi stabilit de comun acord cu Beneficiarul si va include:

(a) Un program detaliat al lucrarilor sub forma unui grafic de tip Gantt, detaliind functiile

individuale, activitatile si sarcinile de lucru, aratand de asemenea si durata proiectarii de şantier, aprobarile ce trebuie obtinute, achizitiile, fabricatia, principalele activitati de constructii, testarea, punerea in functiune si toate celelalte operatiuni aplicabile, indicand datele cheie.

(b) Un grafic tip PERT care va evidentia atat legaturile dintre sarcinile de lucru cat si Drumul

Critic al programului.

(c) Centralizatoare continand dar nefiind limitate la resursele aferente activitatilor detaliate in

program.

   3.10.4. Inregistrari  video şi fotografice

Antreprenorul va pastra o evidenţă fotografică şi video (pe DVD) a lucrărilor executate, bazată pe urmatoarele:

(a) Înainte de începerea lucrărilor, se vor efectua filmări video şi fotografii ale şantierului si zonei înconjuratoare în conformitate cu cele convenite de Beneficiar si de Reprezentantul

Antreprenorului;

(b) La finalizarea fiecarei structuri (stradă sau porţiune de stradă), vor fi făcute filmări video şi fotografii din care să rezulte modul de execuţie;

(c) Fotografiile şi filmările video arătând conectarea cu sistemul de canal menajer  realizat vor fi facute înainte si după realizarea conectării;

(d) Fotografiile şi filmările video ale structurilor existente, afectate de modificare sau reabilitare, vor fi facute înainte si după efectuarea lucrărilor;

(e) Doua seturi de fotografii impreuna cu fisierele digitale şi video (pe DVD) vor fi puse la dispozitia Beneficiarului. Fotografiile trebuie sa fie de inalta rezolutie, color si avand dimensiunea minima de 150mm pe 100mm. Filmele video şi fotografiile vor fi denumite  corespunzator, datate si codificate in ordine cronologică şi numerica. 
    3.10.5. Intalnirile de lucru

Antreprenorul va asigura participarea la reuniuni saptamanale ce pot avea ca tema progresul, programarea, predarea si punerea in functiune a lucrarilor. Programarea acestor intalniri se va face in prealabil, de comun acord cu beneficiarul şi factorii interesaţi.
   3.10.6. Metode de documentare si inregistrare in timpul executiei Lucrarilor

Toate activitatile de control prevazute in Planul de Control (PC) vor fi sustinute cu documente suport. PC-ul si toate celelalte aspecte referitoare la Sistemul de Asigurare a Calitatii vor fi pastrate si mentinute de catre Antreprenor in Sistemul de Gestionare a Documentatiei in vederea asigurarii calitatii, functional pe Santier pe toata durata Lucrarilor. Pe baza Planului de asigurare al calităţii (PAC) si a PC-ului, Antreprenorul va intocmi formularele necesare pentru inregistrare, registrele si listele de verificare etc, inainte de inceperea oricarei parti a Lucrarilor. Intreaga documentatie va contine date de identificare, data si semnatura persoanei responsabile cu intocmirea documentatiei. Datele de

identificare trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele: denumirea proiectului, numarul activitatii asa cum este definit in PC, momentul si locul activitatii de control. Beneficiarul va avea acces complet la sistemul de inregistrare si va putea, fara o notificare prealabila, sa intreprinda un audit al calitatii acestuia.
    3.10.7. Documente disponibile pentru verificare/audit

Urmatoarele documente nu vor fi, in mod necesar, inaintate Beneficiarului in scopul avizarii, dar pot constitui obiectul unor verificari aleatorii:

(a) Toate calculele efectuate de către Antreprenor privind lucrările civile si structurale.

(b) Verificarile privind interfetele

(c) Diagrame de retea

(d) Planul de siguranta.

     3.10.8. Plansele conforme cu executia

Antreprenorul va transmite Beneficiarului copii ale planselor conforme cu executia (planuri de pozare efectivă, în teren a reţelei de canalizare), la scara de desenare 1:500, dupa cum urmeaza:

(a) 2 seturi complete pe suport de hartie, de dimensiune A1, A2 sau A3, nelegate

(b) 1 set complet de copii reduse la scara pe suport de hartie, de dimensiune A3, legate

(c) 2 copii in format electronic pe CD/DVD ROM sub forma de fisiere AutoCAD – DWG, ediţia 2010. 
Cu acordul Beneficiarului, Antreprenorul poate prezenta plansele in format electronic utilizand alt soft decat cel specificat, cu conditia ca Antreprenorul sa puna gratuit la dispozitia Autoritatii Contractante soft-ul necesar pentru a citi, edita, salva si imprima plansele.

Toate plansele transmise Beneficiarului de catre Antreprenor vor fi pe foi de dimensiunea standard ISO maxima A1. Fiecare desen va contine o caseta de titlu in coltul din dreapta jos cu detaliile cerute de catre Beneficiar. Toate schitele si plansele puse la dispozitie de catre Antreprenor vor fi desenate si dimensionate la scară si vor include o scară grafica in sprijinul utilizarii de reproduceri fotografice. Antreprenorul va utiliza sistemul international de unitati de masura (unitati SI).
   3.10.9. Cartea tehnică construcţiei
În conformitate cu art.21 alin g) din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, este în sarcina investitorului întocmirea Cărţii tehnice a construcţiei şi predarea acesteia către beneficiar. În acest sens, contractantul/executantul obiectivului de investiţii va pune la dispoziţia investitorului toate documentele care sunt în sarcina sa pentru întocmirea Cărţii tehnice a construcţiei pentru toate componentele din cadrul obiectivului de investiţie.  
Documentele tehnice privind proiectarea , executarea , recepţia precum şi comportarea în timpul exploatării instalaţiilor şi anexelor aferente se cuprind în Cartea tehnică a constructiei. Cartea tehnica a constructiei se întocmeste conform „Normelor de întocmire a Cărţii tehnice a constructiei” din „Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii”. Anteprenorul va furniza toate documentele care sunt în sarcina sa pentru întocmirea Cărţii construcţiei pentru toate lucrările, cu detalii suficiente pentru a defini exact amplasarea, dimensiunea, linia, cota şi natura tuturor elementelor. Desenele vor include toate detaliile necesare pentru exploatarea şi întreţinerea pe termen lung a sistemului de canalizare menajeră. Cartea tehnică a construcţiei va include pe lângă proiectul iniţial (prezenta documentaţie tehnică avizată de toţi factorii conform legislaţiei în vigoare) şi studiile geotehnice şi topografice întocmite atât în faza iniţială de proiectare, dar şi pe parcursul derulării lucrărilor la obiectivul de investiţie (aceste studii trebuind să poarte şi ele vizele factorilor competenţi conform legislaţiei specifice în vigoare).
La partea desenată, Cartea tehnică a construcţiei va include pe lângă cea prevăzută iniţial prin prezenta documentaţie tehnică de execuţie, şi următoarele piese desenate (acestea neavând un caracter limitativ):

· planuri la scara 1:500 ale colectoarelor existente şi racordurilor de canal aşa cum au fost pozate (instalate) şi construite de către contractant/executant, cunoscute şi sub denumirea de ”planuri de pozare”. Aceste planuri vor indica în mod clar: distanţele de identificare faţă de repere fixe din teren, distanţele între îmbinări,  pantele şi diametrele racordurilor,  lungimea totală a racordului, locul de intersecţie cu alte conducte subterane, distanţele până la alte instalaţii întâlnite în săpătură, construcţii sau obstacole subterane, detalii la traversarea altor conducte sau construcţii subterane,  detalii pentru punctele de racord ale racordurilor de canal etc.

· profilele longitudinale şi transversale ale pozării racordurilor de canalizare la scara 1:500 (scară orizontală) si 1:50, 1:100 sau 1:200  (scară verticală);

· detalii referitoare la orice alte lucrări construite de Antreprenor, pentru care desenele de situaţie sunt cerute de către Beneficiar.

Vor fi incluse detalii despre fitinguri instalate de Antreprenor, alte utilităţi întâlnite sau traversate de racorduri si orice alte structuri construite de-a lungul acestora de către Antreprenor.

Desenele vor fi realizate cu programe de proiectare asistată de calculator într-o formă şi versiune compatibile cu sistemele Autoritatii Contractante şi vor fi predate prin proces verbal de predare primire de către Anreprenor Beneficiarului, atât în format digital, cât şi editate pe format de hârtie la dimensiunile standard A1, A2 sau A3, în volume legate. 
Conform prevederilor legislaţiei în vigoare , fiecare piesă desenată care se ataşează Cărţii tehnice a construcţiei se completează cu datele de identificare ale proiectantului şi executantului şi se semnează şi se ştampilează de aceştia.

   3.10.10. Documente de arhivă de şantier

Antreprenorul va păstra dosare conţinând poziţia şi amploarea excavaţiilor pentru orice tip de

utilitate publică sau obstacol întâlnit în timpul execuţiei lucrărilor, precum şi a probelor luate.

   3.10.11. Documente la livrare

La momentul livrarii materiilor prime si a bunurilor, Antreprenorul va transmite urmatoarele

documente Beneficiarului, in doua exemplare originale sau in doua copii autorizate:

(a) Toate certificatele, documentatia de testare etc. a materiilor prime si bunurilor care urmeaza a fi utilizate pentru executarea lucrarilor;

(b) Toate documentele dovedind ca inspectia, controlul si testele efectuate sunt in conformitate cu Caietul de Sarcini;

(c) Listele de identificare, cu trimiteri /referinte la/din alte documente, precum si la materiale si bunuri.

3.10.12. Post Constructie

In timpul Perioadei de Notificare a Defectelor, lucrarile de reparatii ale Antreprenorului vor fi supuse acelorasi conditii de control al calitatii similare cu cele aplicabile pe parcursul perioadei de executie a Lucrarilor.
3.11. Calitatea execuţiei lucrărilor:
3.11.1.  Cadrul General

a. Sistemul de Asigurare a Calitatii (SAC) si de Control al Calitatii (CC) acoperind toate aspectele cu privire la contract si lucrarile efectuate va fi implementat, documentat si mentinut de catre Antreprenor pe durata contractului de realizare a investiţiei. Sistemul va respecta un standard de asigurare a calitatii, recunoscut la nivel international.

b. In vederea asigurarii cerintelor de calitate solicitate prin contract Antreprenorul va transmite Sistemul de Asigurare a Calitatii al Companiei, Planul de Asigurare a Calitatii si Planurile initiale de Control al Lucrarilor incluse in Contract, continand toate activitatile importante si critice spre verificare, inspectare si testare.

c. Lucrarile vor fi sub-contractate numai companiilor avand un Sistem de Control al Calitatii

 implementat.
3.11.2.  Planul de Asigurare a Calitatii (PAC)

     Planul de Asigurare a Calitatii va trebui sa cuprinda cel putin urmatoarele:

(a) Personalul Antreprenorului si Organigrama proiectului, Planul de Asigurare a Calitatii,

precum si Planul de Control al Calitatii;

(b) Sistemul Antreprenorului de Gestionare a Documentatiei pentru executia Lucrarilor, care va include atat pe sub-contractori, cat si pe furnizorii acestuia;

(c) Metoda de control cu privire la utilizarea in scopul executiei Lucrarilor exclusiv a documentelor validate si aprobate;

(d) Metoda de inregistrare a modificarilor si completarilor la documentatie;

(e) Metode pentru managementul achizitiilor;

(f) Controlul materialelor si a fortei de munca, defecte si remedieri, proceduri pentru actiuni

corective, etc.

Persoana responsabila pentru PAC-ul Antreprenorului va fi calificata si autorizata pentru a lua decizii cu privire la aspectele de calitate, iar referintele si modul de relationare al acestuia cu sistemul de asigurare a calitatii al Companiei precum si responsabilatile sale de management vor fi clar stabilite. Persoanele care efectueaza controlul calitatii si testarile vor fi diefrite de cele care executa sau supravegheaza executia Lucrarilor.

3.11.3.  Planurile de Control (PC)

Antreprenorul va prezenta Beneficiarului pentru aprobare PC-urile sale detaliate referitoare la toate aspectele sau masurile de asigurare a calitatii Lucrarilor sau partilor de Lucrari. Aceste PC vor fi prezentate Beneficiarului cu o saptamana inainte de inceperea Lucrarilor sau a partilor de Lucrari.

Planul de Control va include verificarile specificate in Contract, precum si alte controale curente si speciale pe care Antreprenorul le considera necesare pentru a asigura calitatea operatiunilor sale. Pentru fiecare activitate de control, PC-ul va descrie tipul, metoda, criteriile de aprobare si documentare, precum si persoana responsabila cu efectuarea activitatii. Daca Beneficiarul nu aproba PC-ul in forma in care a fost prezentat, atunci acesta va fi modificat conform solicitarilor si retransmis pentru aprobare. Modificarile ulterioare in ceea ce priveste activitatea de asigurare a calitatii nu vor modifica Pretul Contractului sau Durata de Executie.
3.11.4.  Controlul efectuat si Documentatia intocmita de catre Antreprenor

Pe toata durata contractului, Antreprenorul va prezenta evidente şi documente, spre satisfactia Beneficiarului, prin care va proba ca Lucrarile indeplinesc cerintele de asigurare a calitatii stipulate in Contract sau aprobate pe perioada implementarii contractului. De asemenea, pe baza PAC-ului si PC-ului aprobat, Antreprenorul va indeplini si va proba pe parcursul executarii Lucrarilor controlul calitatii si conformitatea cu cerintele stipulate. Sistemul de Control al Calitatii asigurat de catre Antreprenor nu va limita responsabilitatea acestuia pentru Lucrari, potrivit prevederilor contractului
Antreprenorul împreuna cu dirigintele de şantier al lucrării (consultantul - desemnat de investitor să urmărească respectarea punerii în practică a prevederilor documentaţiei tehnice de execuţie a obiectivului de investiţie) şi delegatul imputemicit al investitorului (beneficiarul)  vor urmări permanent respectarea calităţii materialelor componente şi a lucrărilor pe faze de execuţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi în special cu Legea nr. 10/95 (calitatea în constructii) cu modificările ulterioare, normativele C 56/2002,  HG 273/94 etc. şi a prezentei documentaţii tehnice. În acest sens, se vor repecta programele de urmărire a calităţii lucrărilor (a se vedea şi caietul de sarcini privind controlul calităţii execuţiei lucrărilor).
Activitatea de urmărire şi control a calitătii lucrărilor executate se desfaşoară conform regulamentelor aprobate prin HG 272/94, HG 273/94, prevederilor Legii 10/95, HG 453/01 şi Normativ C 56/2002.

Pe parcursul desfăşurării lucrărilor de execuţie se vor verifica în principal:

· respectarea prevederilor din prezenta documentaţie tehnică, a caietelor de sarcini cuprinse în aceasta, precum şi a normelor, normativelor şi legislaţiei specifice, în vigoare;

· cotele de nivel, realizarea pantelor tuburilor şi poziţia săpăturilor, realizarea corespunzătoare a patului tuburilor, toleranţele admise, dacă sunt cele indicate în proiect;
· corespondenţa caracteristicilor terenului de fundaţie stabilite pe teren la deschiderea săpăturiii, cu cele din studiul geotehnic;

· respectarea calităţii prescrise pentru ţevi (tuburi);
· aliniamentul constructiilor;
· poziţia corectă a tuburilor de canalizare faţă de alte utilităţi sau construcţii existente;
· etanşeitatea racordurilor de canalizare;
· gradul de compactare a umpluturilor;
· calitatea refacerii sistemului rutier.

3.12. Trasarea lucrărilor:

Contractantul va răspunde de trasarea lucrărilor conform Detaliilor de execuţie aprobate de investitor şi toate cotele construcţiei vor fi corect raportate la cota de nivel dată pentru referinţa pe şantier. Trasarea pe teren a racordurilor de canalizare a apelor uzate menajere proiectate în prezenta documentaţie, din localitatea Chinteni, comuna Chinteni, jud. Cluj se va face conform STAS 9821/5 şi “Normativului C 83-75”, în prezenţa proiectantului şi a dirigintelui de şantier (consultant) desemnat (numit) de investitor. . La trasarea şi predarea - primirea amplasamentului vor participa, pe lângă proiectantul prezentei documentaţii tehnice de execuţie, dirigintele de şantier, reprezentanţii competenţi ai investitorului, şi delegaţii împuterniciţi ai unităţilor proprietare ale celorlalte reţele edilitare existente în localitatea Chinteni, comuna Chinteni, delegaţii împuterniciţi ai unităţilor care administrează drumurile judeţene şi comunale, delegaţii împuterniciţi ai administraţiei locale şi judeţene, delegaţi împuterniciţi ai celorlalţi proiectanţi implicaţi în realizarea obiectivului de investiţii (ca de exemplu, dacă este cazul, proiectantul de drumuri care va furniza şi se va îngriji de materializarea în teren a cotelor finale ale străzilor ce se modernizează pe care se vor amplasa racordurile care urmează să fie executate, proiectantul de îmbunătăţiri funciare, proiectantul studiului topografic, proiectantul studiului geotehnic, etc) care la sfârşitul operaţiei de trasare şi materializare în teren a conductelor şi racordurilor de canal menajer proiectate, vor întocmi şi semna procesul verbal de predare-primire a amplasamentului şi de trasare şi materializare în teren a condcutelor şi racordurilor de canal menajer proiectate.

Înainte de începerea excavaţiilor pentru aşezarea racordurilor, contractantul va trasa şi verifica amplasamentul acestora conform cu desenele sau în funcţie de înţelegerile dintre el şi investitor. Se va măsura cu atenţie şi precizie lungimea traseului şi se vor face măsurători de nivel acolo unde va dori investitorul. Traseele racordurilor proiectate, vor fi marcate clar pe teren. Rezultatele verificărilor vor fi prezentate investitorului. Acesta va confirma corectitudinea măsurătorilor, respectiv poziţia axelor racordurilor de canalizare menajeră şi va da aprobarea în scris pentru începerea lucrărilor ("Ordinul de începere a lucrărilor"), sau va solicita informaţii suplimentare de la contractant, în caz de neclarităţi.
Verificarea traseului se va face decalat, în avans, faţă de excavaţii şi montarea tronsoanelor se va face astfel încât să existe timp suficient pentru punerea de acord a contractantului cu investitorul. 
Cote si Puncte de Referinta

Beneficiarului ii vor fi furnizate detalii privind cotele si localizarea bornelor temporare, precum si a celor care sunt propuse spre utilizare.

Antreprenorul se va asigura de corectitudinea reperelor de nivel (fie ca sunt cotele terenului, cote de bolti, de coronament sau de orice alt tip) precum si de localizarea structurilor acolo unde acestea sunt relevante pentru Lucrari.

Daca Antreprenorul considera ca exista inconsistente in raport cu informatiile primite, va trebui sa le prezinte Beneficiarului pentru solutionare, înaintea începerii lucrarilor.

In cazul in care Antreprenorul doreste sa conteste oricare din aceste cote de nivel, acesta va

prezenta Beneficiarului o lista a pozitiei cotelor considerate gresite precum si un set de cote revizuite.
Baza topografic-geodezică a lucrărilor va asigura transpunerea pe teren a proiectului.

Executantul va răspunde de trasarea lucrărilor conform detaliilor de execuţie aprobate de investitor şi toate cotele pentru execuţia conductelor şi racordurilor de canal menajer , vor fi corect raportate la cota de nivel dată pentru referinţa pe şantier.

Trasarea lucrărilor se face astfel:

· materializarea pe teren a traseului conductei, racordului sau căminului de canalizare menajeră, se realizează prin ţăruşi - martori sau jaloane (de unde şi denumirea de jalonare), care se amplasează pe axul racordului,  în punctele caracteristice, respectiv: la cuplarea în colectorul stradal existent şi la marginea gardului proprietăţii imobilului care se racordează (în dreptul căminului de racord de pe proprietatea imobilului). După stabilirea axei, se marchează lăţimea săpăturii şi apoi, pentru fiecare ţăruş de ax, se amplasează  câte doi ţăruşi-martori, perpendicular pe axa traseului, la o distanţă care să asigure protejarea lor (a ţăruşilor) împotriva degradării în timpul execuţiei săpăturilor, al depozitării pământului, transportului şi manipulării ţevilor precum şi al executării operaţiilor de montaj. 

· se verifică trasarea pe teren, în plan, a axelor din proiectul tehnic.

· se execută nivelmentul longitudinal si transversal al terenului pe axa săpăturii.

· se urmăreşte executarea săpăturilor până la cotele din proiect si pozarea racordurilor.

Controlul trasării se face prin determinarea unui nivelment geometric în functie de reperele aflate la suprafaţa terenului şi apoi compararea lor cu cotele din fundul şanţului. 
3.13. Protejarea lucrărilor executate şi a materialelor 

         din şantier:

Şantierul şi lucrările vor fi iluminate în întregime ori de câte ori vizibilitatea este slabă, în scopul evitării accidentelor de circulaţie ale personalului de şantier sau ale publicului care au acces în zonă însoţit de personal competent.  

Pe şantier, obiectele vor fi semnalizate cu pancarte care vor arăta denumirea şi caracteristicile geometrice şi funcţionale.

De asemenea contractantul va planta pancarte avertizoare cu măsuri de prevenire împotriva accidentelor de muncă la fiecare obiect în parte, în funcţie de caracteristicile constructive ale acestuia, precum şi cu indicatoare de circulaţie adecvate.

Toate ţevile (tuburile) din PVC KG şi elementele de legătură vor fi marcate clar, înscriindu-se diametrul, numele producătorului şi principalul standard după care au fost făcute. Toate ţevile (tuburile) din PVC KG din şantier sau de la punctele de lucru în aşteptare, sau gata montate vor fi protejate prin plăci avertizoare pentru a nu fi răsturnate sau mişcate din locul pus în lucru. Pentru transportul ţevilor (tuburilor) din PVC KG se folosesc camioane cu platforme, aşezate pe suporturi din lemn. În timpul transportului se vor asigura materialele împotriva deteriorărilor fără ca acestea să atârne pe platforme. Nu se vor folosi cârlige care să agaţe pereţii interiori ai conductelor ( la capete ). Se interzice aruncarea ţevilor (tuburilor) din PVC KG, lovirea una de alta, rostogolirea liberă sau târârea pe pământ. Echipametele de manevrare a ţevilor (tuburilor) din PVC KG, vor fi menţinute în bună stare de funcţionare. Se impun precauţii la încărcare, transport, descărcare, depozitare a ţevilor (tuburilor) din PVC KG, astfel încât acestea să-si păstreze calităţile de la fabricant până la punerea în operă. Este interzisă descarcarea ţevilor (tuburilor) din PVC KG, prin cădere liberă sau priln aruncare de la înălţime. La manipulare,  tuburile se prind cu chingi speciale, fiind interzisă folosirea cablurilor sau a lanţurilor. Lansarea ţevilor (tuburilor) din PVC KG, va fi condusă si supravegheată în permanenţă de un specialist cu experienţă în acest gen de lucrări. Ţevile (tuburile) din PVC KG vor fi testate în fabrică, iar pe şantier vor fi supuse testelor hidraulice şi de impact, respectându-se caietele de sarcini.
3.14.  Măsurarea lucrărilor:


Măsurarea lucrărilor executate se realizează zilnic prin măsurarea cu ruleta a tronsoanelor finisate, sau începute şi neterminate, pentru a se cunoaşte volumul de lucru pentru zilele următoare.
Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul va asigura accesul investitorului pentru examinarea lucrării ce urmează a fi acoperită (lucrare care urmează să devină „ascunsă”).
Executantul îl va anunţa din timp pe investitor când şi ce lucrare este gata pentru examinare, iar acesta va examina lucrarea într–o perioadă de timp rezonabilă prin intermediul diriginte-lui de şantier (consultant) şi a personalului special desemnat în acest scop.
3.15.   Laboratoarele contractantului şi testele care cad 

           în sarcina sa:

Executantul, pe durata de execuţie, până la finalizarea şi predarea către investitor a obiectivului de investiţie, are în sarcină să furnizeze, să întreţină şi să repare toată aparatura necesară pentru preluarea de probe, pregătirea şi încercarea materialelor. Ca o alternativă, pentru a efectua anumite teste din cele specificate, în cazul în care executantul nu dispune de laboratoare proprii, determinările (“încercările de laborator“sau “probele”)  privind calitatea terenului sau a diferitelor materiale ce urmează să fie puse în operă  se vor face în laboratoare de specialitate contra cost. În această situaţie executantul are obligaţia ca înainte de efectuarea unei astfel de determinări (“încercare de laborator“ sau “probă“), să aducă la cunoştinţa dirigintelui de şantier şi a investitorului numele laboratorului care va face determinarea (“încercarea“ sau “proba“) şi să furnizeze date referitoare la metodele folosite de acel laborator la efectuarea “încercării de laborator“  precum şi date privind echipamentele şi dotările de care acel laborator dispune pentru realizarea “încercării de laborator“ respective. Investitorul poate să aprobe efectuarea “încercării de laborator“ de către laboratorul indicat de executant, sau poate să-şi exprime dezacordul, dacă informaţiile pe care le obţine despre acel laborator sunt nefavorabile (în istoric s-au înregistrat mai multe întârzieri în furnizarea rezultatelor “încercărilor de laborator“, sau există suspiciuni că rezultatele “încercărilor de laborator“ sunt nesigure ori pot fi viciate din diverse motive, etc.).
Executantul va face toate pregătirile necesare şi va prevedea întregul transport şi forţa de muncă pentru a transporta probele la laboratorul aprobat şi va urmări ca rezultatele să fie trimise prompt dirigintelui de şantier şi reprezentantului investitorului. Aprobarea investitorului va fi retrasă dacă serviciul se dovedeşte în orice fel nesatisfăcător.

Executantul va ţine evidenţa tuturor încercărilor pe care le efectuează în conformitate şi după cerinţele “specificaţiei“ şi va trimite copii ale rezultatelor acestor încercări la dirigintele de şantier şi reprezentantului investitorului cât de repede posibil,  după efectuarea fiecărei încercări.

Teste pentru betoane

Acestea vor fi cele prevăzute de STAS 1759-88, STAS 1799-88 şi Normativul C140-86.

 Teste pentru compactarea terenului

Acestea vor fi cele prevăzute de STAS 2914-84.
3.16.  Curăţenia pe şantier:

Executantul va asigura ordinea si curaţenia pe toată suprafaţa şantierului ce urmează să fie ocupată de diferite operaţii, ordine şi curăţenie care va fi întreţinută corespunzător.
Suprefeţele de teren pe care se vor executa diferite operaţii şi activităţi pentru execuţia obiectivului de investiţie se vor mentine în permanenţă curate, eliberate de moloz sau alte resturi materiale. Materialele rezultate după curătire se vor îndeparta în spaţiile 
destinate în acest scop, aprobate de investitor. Executantul nu va înlătura nici o construcţie de pe şantier fără permisiunea scrisă a investitorului.

Se vor asigura în timpul lucrărilor de execuţie toate condiţiile pentru a nu murdări proprietatile învecinate.

La terminare toate drumurile de acces publice cu caracter permanent sau  temporare vor fi curăţate, iar zona se va aduce la starea iniţială.

3.17.  Serviciile sanitare pe şantier. 
            Planul de Securitate si Sanatate:

Antreprenorul va organiza, furniza si întretine în locuri accesibile, atât pe şantier, cât şi la toate punctele de lucru, posturi sanitare de prim ajutor pe toată durata şantierului. Dotarea şi încadrarea cu personal sanitar a acestor posturi va fi conformă cu prevederile normelor sanitare pentru şantierele de construcţii.
Planul de Securitate si Sanatate

Antreprenorul va pregati un Plan de Securitate si Sanatate si il va transmite Beneficiarului pentru aprobare, cu cel putin 14 zile inainte de inceprea oricarei activitati de constructie in conformitate cu Programul de Executie. 
Planul de Securitate si Sanatate va include, fara a se limita la:

(a) Evaluarea riscurilor aferente constructiei si prevederea masurilor de control;

(b) Organizarea si gestionarea implementarii planului;

(c) Cerintele de siguranta corespunzatoare;

(d) Masuri de asistenta sociala, de prim ajutor si sanitare pentru personalul afectat.

Metodologia adoptata de Antreprenor pentru proiectarea lucrarilor va elimina sau reduce riscurile care ar putea aparea in timpul constructiei sau ulterior in timpul operarii si intretinerii. Antreprenorul va demonstra ca acest lucru a fost realizat, prin elaborarea unei analize de risc care va fi documentata si structurata corespunzator.

Antreprenorul nu va avea acces in Santier inainte ca Beneficiarul sa fi aprobat Planul de Securitate si Sanatate.
3.18.  Publicitatea pe şantier:

Panouri de afisare temporară

a. Antreprenorul va construi si instala, conform legislaţiei în vigoare, panouri de afisare temporara privind realizarea prezentei investiţii. Panourile vor fi localizate in locuri vizibile, agreate in prealabil de Investitor. Antreprenorul va fi responsabil cu obtinerea aprobarilor necesare pentru montarea panourilor.

b. Dimensiunea panourilor pentru afisare temporara va fi de 3 m inaltime si 2 m latime. Panourile vor contine cel putin urmatoarele informatii:

(a) Sigla Uniunii Europene

(b) Sigla Guvernului României

(c) Sigla Instrumentelor Structurale ȋn România

(d) Numele fondului din care se acordă cofinanţarea

(e) Afirmaţia aleasă de Autoritatrea de Management, care subliniază contribuţia intervenţiei

realizate din Instrumente Structurale (slogan), respectiv „Investim in mediu. Credem in viitor”

(f) Titlul proiectului/investiţiei

(g) Sigla Beneficiarului

(h) Valoarea proiectului si data de finalizare asteptata

c. In ceea ce priveste numarul si locatia panourilor, acestea:

c.1.) se vor amplasa la locul organizarii de santier (1 panou)

c.2) se vor amplasa minim 2 panouri pe fiecare zona/cartier/front de lucru in zone de vizibilitate maxima.

d. Panourile vor fi montate la inceputul executarii Lucrarilor si vor fi expuse pe toata perioada

executarii lucrarilor si inca cel mult 6 luni dupa finalizarea acestora. Daca pe perioada valabilitatii Contractului, panourile sunt deteriorate, devin ilizibile si neclare sau in orice alt mod neconforme, acestea vor fi reparate sau inlocuite de catre Antreprenor.

e. Macheta panourilor va fi supusa aprobarii atat de catre Investitor, cat si de catre Autoritatea Contractanta si Autoritatea de Management. Macheta panourilor va fi supusa aprobarii cu cel putin 15 zile lucratoare inaintea producerii acestora.

Panouri de afisare permanentă
f. Dupa finalizarea lucrărilor, panourile pentru afisare temporara vor fi inlocuite cu placi pentru amplasare permanenta la cel mult 6 luni dupa finalizarea lucrarilor. Momentul finalizarii contractului este asimilat cu emiterea certificatului de receptie la terminarea lucrarilor. Locatia placii ce va inlocui panoul de afisare temporara de la organizarea de santier se va stabili impreuna cu Investitorul. Antreprenorul va fi responsabil cu obtinerea aprobarilor necesare pentru montarea placilor.

g. Dimensiunea placilor pentru amplasare permananta va fi de 3 m inaltime si 2 m latime. Plăcile vor contine cel putin urmatoarele informatii:

(a) Sigla Uniunii Europene

(b) Sigla Guvernului României

(c) Sigla Instrumentelor Structurale ȋn România

(d) Numele fondului din care se acordă cofinanţarea

(e) Afirmaţia aleasă de Autoritatrea de Management, care subliniază contribuţia intervenţiei

realizate din Instrumente Structurale (slogan), respectiv „Investim in mediu. Credem in viitor”

(f) Titlul proiectului/investiţiei

(g) Sigla Beneficiarului

(h) Valoarea proiectului si data de finalizare asteptata

h. Macheta placilor va fi supusa aprobarii atat de catre Investitor, cat si de catre Autoritatea

Contractanta si Autoritatea de Management. Macheta placilor va fi supusa aprobarii cu cel putin 15 zile lucratoare inaintea producerii acestora.

i.  Antreprenorul nu va folosi nici o parte a santierului pentru reclamă sau publicitate fără aprobarea scrisă prealabilă a Autoritatii Contractante.
3.19.  Relaţiile dintre contractant, consultant şi 

           investitor:

Se vor practica relaţii loiale în baza atribuţiilor legale ale fiecăruia. În cazul unor modificări faţă de prevederile din prezenta documentaţie tehnică, acestea se vor face numai după obţinerea în prealabil de către executant a acordului scris prin dispoziţie de şantier şi a  noii soluţii emisă de către proiectant (soluţie anexată dispoziţiei de şantier), dispoziţie de şantier avizată de verificatorul MLPAT, de către  dirigintele de şantier şi de către investitor.

Executantul are obligaţia de a informa dirigintele de şantier şi investitorul asupra tuturor detaliilor legate de derularea investiţiei. În acest sens executantul  va preda lunar un raport de producţie investitorului. Raportul va fi în concordanţă cu cerinţele investitorului şi va include programul aprobat plus programul curent pentru fiecare activitate efectuată si descrisă. Executantul va executa lucrările în aşa fel încât să evite întreruperea sau deranjarea reţelelor existente de ori ce fel.

S-au elaborat planuri coordonatoare care includ toate tipurile de reţele existente (conform avizelor primite de la deţinătorii de reţele specificaţi în certificatul de urbanism),  pentru că executantul trebuie sa cunoască cât mai exact poziţia reţelelor  existente. Cu toate acestea poziţia exactă şi caracteristicile tehnico-materiale a celorlalte utilităţi sau construcţii existente, precum şi alte condiţii sau restricţii ce trebuie respectate la realizarea racordurilor de canalizare menajeră proiectate în prezentul proiect se vor preciza de către deţinătorii acestor utilităţi în cadrul operaţiei de predare a amplasametului pentru realizarea racordurilor de canalizare menajeră (operaţie care se detaliază în memoriul pe specialităţi).
Executantul va anunţa cu 7 zile înainte de începerea lucrărilor – deţinătorii de reţele şi proprietarii despre faptul că încep lucrările care ar putea afecta reţele, construcţii sau  instalaţii existente.

Dacă apar deteriorări ale reţelelor existente din cauza lucrărilor de execuţie a racordurilor de canalizare menajeră, executantul trebuie să ia imediat următoarele măsuri:

· să anunţe evenimentul imediat investitorului si deţinătorului reţelei deteriorate.

· să stabilească modul de remediere al defecţiunilor împreună cu posesorul şi să achite toate cheltuielile pentru reparaţii.

Nici o lucrare nu va fi acoperită cu pământ fără aprobarea investitorului, care va examina lucrările fără să afecteze execuţia în continuare a lucrărilor.

3.20.  Concluziile evaluării impactului asupra mediului:

Şantierul şi refaceri
Şantierul nu produce polarea mediului şi nu are impact asupra mediului.

Pe toată durata de execuţie, de la momentul iniţial şi până la finalizarea şi predarea către investitor a obiectivului de investiţie, de la deschiderea şantierului prin efectuarea lucrărilor de organizare de şantier şi până la închiderea şantierului prin evacuarea tuturor materialelor excedentare, a barăcilor folosite ca şi construcţii provizorii în organizarea de şantier şi până la aducerea la starea iniţială a terenurilor folosite pe perioada funcţionării şantierului, nu se produce sub nici o formă poluarea mediului şi nu există riscul producerii sub nici o formă a poluării mediului, pe parcursul realizării acestor lucrări de realizare a rcordurilor de canalizare menajeră datorită măsurilor specifice prezentate până în prezent, pe care executantul trebuie să le adopte înainte de începerea oricărei activităţi.
In cazul in care contractantul se foloseste de acomodarea obtinuta de el pentru a scapa de materialele excedentare, el va obtine acordul scris al proprietarului sau autoritatilor, ca urmare a schimbarii terenului unde se gaseste aceasta acomodare si se va face o inregistrare cu acordul proprietarului, locatarul sau autoritatile privind starea acelui teren inaintea preluarii.

In cazul in care contractantul se foloseste in mod special sau provizoriu, sau ca acomodare suplimentara pusa la dispozitia sa de beneficiar in scopurile contractului, terenul unde se afla  situata aceasta acomodare va fi considerat ca facand parte din santier. La incheierea lucrarilor din aceasta zona, contractantul va reface zona aducand-o la starea sa initiala.

Protectia calitătii aerului

Nu se produce poluare a aerului atât pe parcursul desfăşurării lucrărilor, cât şi ulterior punerii în funcţiune.
Protectia împotriva zgomotului si vibratiilor 

Atât pe parcursul desfăşurării lucrărilor, cât şi ulterior punerii în funcţiune,  echipamentele sau dispozitivele folosite sunt performante şi nu produc zgomot peste nivelul admis.

Nivelul de zgomot produs de utilaje se incadreaza intre 60-80 ndB si este de joasă frecvenţă, ceea ce nu crează un nivel de zgomot, care să depăşească limitele prevăzute prin STAS 10009/1988. 

Protectia împotriva radiatiilor

Nu sunt surse de radiatii.

Protecţia solului si subsolului

Nu sunt poluanti pentru sol si subsol.

Săpătura, sprijinirea tranşeei şi probe hidraulice
Lucrările de săpătură, sprjinirea a tranşeei precum şi realizarea probelor hidraulice  nu produc polarea mediului şi nu au  impact asupra mediului, deoarece: 

· la efectuarea săpăturilor se vor respecta prevederile din normativ C 169/88 pentru execuţia lucrărilor de terasamente şi prevederile din normativelor specifice;
· săpătura va începe numai după completa organizare a şantierului şi aprovizionarea tuburilor şi a celorlalte materiale necesare, astfel că şanturile rămân deschise un timp cât mai scurt.

· săpăturile se vor executa atât mecanizat cât şi manual în tranşee cu taluz vertical cu lăţime de (0,9...1,10) m, cu sprijiniri orizontale la tranşee si sprijiniri cu dulapi metalici verticali la cămine.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice 

Nu se pericliteaza ecosistemele terestre si acvatice.

3.21.  Autorizaţii:

Investitorul va pune la dispoziţia contractantului/executantului Autorizaţia de construire a obiectivului de investiţie. Contractantul va fi în întregime răspunzător pentru obţinerea tuturor autorizaţiilor necesare, licenţelor şi aprobărilor necesare pentru execuţia lucrărilor, înainte de începerea acestora. 
Contractantul va lua legătura cu administraţiile comunale şi judeţene  pentru a determina numărul de autorizaţii necesare a fi cerute şi va lua toate măsurile pentru ca autorizaţiile necesare execuţiei obiectivului de investiţie să fie obţinute în concordanţă  şi cu respectarea graficului  general de realizare (execuţie) a obiectivului de investiţie.
3.22.  Avizarea lucrărilor:

Contractantul va da investitorului o înştiinţare scrisă referitoare la începerea oricărei noi secţiuni a lucrărilor şi nu va începe nici o operaţie importantă fără aprobarea scrisă a investitorului.

Anunţarea tuturor operaţiilor importante se va face investitorului în avans, cu cel puţin 72 de ore,  pentru a permite acestuia să ia măsurile necesare pentru inspecţie, sau în alte scopuri.
Accesul la Serviciile de Urgenta
Antreprenorul va notifica pompierii si politia inainte de a inchide orice strada sau portiune de strada si nu se va face nicio astfel de inchidere fara aprobarea prealabila a investitorului. Echipele de pompieri si de politie vor fi notificate asupra momentului la care strazile vor fi din nou accesibile pentru vehiculele de urgenta. Metoda adoptata pentru executia Lucrarilor trebuie sa reduca la minim interferenta cu accesul echipajelor de pompieri si de politie si nu va impiedica pe nici o perioada accesul acestora.

Antreprenorul va comunica un numar de telefon Politiei locale pentru a putea fi contactat pe timp de noapte ori de cate ori se vor desfasura operatiuni de constructie pe domeniul public.
3.23.  Protecţia instalaţiilor serviciilor publice şi 

private existente:

Contractantul va executa în aşa fel lucrările încât să evite întreruperea sau deranjarea funcţionării instalaţiilor existente (stâlpii electrici din reţelele de transport a energiei electrice de joasă, medie sau înaltă tensiune, stâlpii din reţelele de telecomunicaţii, eventuale cămine de vizitare din reţelele de telecomunocaţii, etc.).

Pe timpul realizării lucrărilor, se interzice acoperirea căminelor de vizitare ale altor utilităţi edilitare existente cu pământul rezultat din săpătură.

Planşele coordonatoare indică prezenţa serviciilor deţinute şi operate de diverse Companii utilitare care pot fi afectate de lucrare (electricitate, transport, transmisii tv prin cablu,etc.). 
Contractantul va notifica cu 7 zile înainte de începerea lucrărilor toate autorităţile publice locale, deţinătorii de reţele edilitare şi alţi proprietari despre începerea acestora, lucrări care ar putea să-i afecteze.

Contractantul trebuie să ia legătura cu aceste Companii înaintea începerii oricărei excavaţii şi să solicite asistenţă tehnică competentă care să fie în măsură să indice poziţia exactă a reţelei subterane deţinută de Companie, astfel încât contractantul  să cunoască cu precizie poziţia exacta a tuturor serviciilor existente ce pot fi afectate de execuţia lucrării.

Contractantul trebuie să se asigure ca toate aceste servicii sunt protejate adecvat la orice oră în concordanţă cu cerinţele Companiei care le-a realizat.

În cazul în care,  din diverse motive,  este necesară orice fel de deviere a reţelelor aparţinând Companiilor care prestează servicii existente, contractantul trebuie să permită accesul pe şantier  (cu luarea tuturor măsurilor necesare) a reprezentanţilor Companiei respective şi să coopereze cu Compania care deţine în administrare reţelele ce trebuie deviate, pentru a permite efectuarea cu personal special calificat a lucrărilor de deviere necesare.
Dacă apar deteriorări din cauza executării lucrărilor, contractantul trebuie imediat să:

· anunţe investitorul şi Compania corespunzătoare (care a suferit deteriorarea reţelei)
· stabilească aranjamentele necesare pentru ca stricăciunile să se repare cu personal special calificat în domeniul respectiv, în cel mai scurt timp posibil  şi  cu aprobarea Companiei utilitare. Contractantul va plăti toate cheltuielile pentru reparaţii şi eventuale despăgubiri solicitate de Compania care a suferit paguba.
Investitorul poate emite instrucţiuni sau lua alte măsuri pe care le crede necesare pentru repararea rapidă a defecţiunilor survenite în timpul derulării contractului de execuţie a 

obiectivului de investiţie. Astfel de măsuri nu-l vor scuti pe contractant în cazul deteriorării vreunei reţele, de plata pentru repararea defecţiunilor.
Masuri in caz de urgenta

Va fi asigurata posibilitatea mobilizarii de urgenta a muncitorilor, materialelelor si echipamentelor oricand in afara orelor de lucru pentru a desfasura orice activitate necesara pentru o situatie de urgenta asociata cu Lucrarile. Antreprenorul va prezenta o lista actualizata cu adresele si numerele de telefon apartinand personalului responsabil cu desfasurarea lucrarilor in situatii de urgenta.

Antreprenorul se va informa cu privire la orice alte proceduri existente, inclusiv ale Autoritatii

Contractante, referitoare la situatiile de urgenta.
        Procedura in cazul Reclamatiilor

Antreprenorul va notifica fara intarziere in scris Autoritatea Contractanta cu privire la orice daune sau prejudicii rezultate din executia Lucrarilor.

Detaliile cu privire la toate plangerile, reclamatiile sau notificarile privind viitoare reclamatii primite de la terti vor fi aduse fara intarziere la cunostinta Autoritatii Contractante.

Orice plangeri, reclamatii, daune sau prejudiciu ale proprietarilor sau locatarilor vor fi tratate de Antreprenor cu promptitudinea cuvenita.
3.24.  Măsuri de securitate la incendiu:


În toate etapele de execuţie ale racordurilor de canalizare a apelor uzate menajere proiectate în prezenta documentaţie, indiferent de forma de proprietate, se vor respecta de către contractant cerinţele referitoare la PSI, siguranţa şi igiena muncii. 

În prezenta documentaţie tehnică s-au inclus actele normative şi prevederile actelor normative în vigoare la data elaborării ei, care permit execuţia şi exploatarea racordurilor de canalizare a apelor uzate menajere proiectate, în condiţii de deplină siguranţă din punct de vedere PSI.  Prevederile acestor acte normative care reglementează măsurile care trebuie luate şi regulile care trebuie respectate pentru evitarea riscului producerii de incendii, trebuie cunoscute, însuşite şi respectate de către contractant. Aceste acte normative sunt următoarele : 

	Nr.

Crt.
	Indicativul documentului
	Titlul documentului

	0
	1
	2

	1
	-----
	Legea nr. 10 / 1995 şi Legea 123/2007 - privind Calitatea în Construcţii, cu modificările ulterioare

	2
	-----
	Legea nr. 40 / 18.12.1990 - privind organizarea şI funcţionarea M I (cap.IV - Atribuţii privind PSI)

	3
	C  300 / 94
	Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de  construcţii şi instalaţii aferente acestora

	4
	GP  069 / 02
	Ghid de proiectare pentru instalaţii de stingere a incendiilor cu apă

	5
	HGR   51 / 92
	HGR nr. 51 / 1992 - privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţi de prevenire  şi stingere a incendiilor cu modificările şi completările HG nr. 71/96, HG nr.571/98 şi  HG nr.676/1998

	6
	OGR   60 / 97
	Ordonanţa Guvernului României nr. 60/1997 - privind apărarea împotriva  incendiilor, aprobată decretul nr. 636/97 şi cu modificările din  Legea nr.212 /1997

	7
	OMI şi MLPAT  nr. 381/1219/MC / 1994
	Norme Generale de Prevenire şi Stingere a Incendiilor, aprobate cu Ordinul MI şi MLPAT  nr. 381/1219/MC / 1994

	8
	OMI   775 / 98
	Ordinul Ministrului de Interne pentru aprobarea Normelor generale PSI

	9
	OMI   1023 / 00
	Ordinul Ministrului de Interne pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de ordine interioară pentru PSI

	10
	OMI   1080 / 00
	Ordinul Ministrului de Interne pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea în domeniul PSI

	11
	OMI   138 / 01
	Ordinul Ministrului de Interne pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind organizarea activităţii de apărarea împotriva incendiilor

	12
	P   118/99
	Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor, aprobat prin Ordinul Ministreului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului nr. 27/N/07.04.1999

	13
	PE 009/93
	Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru producerea, transportul si distributia energiei electrice si termice

	14
	-----
	Decret 328 / 1966 - privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare

	15
	-----
	Primul ajutor - culegere de lecţii (ed. medicală)

	16
	-----
	Decret nr. 400/81 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor utilajelor şi maşinilor, întărirea ordinii şi disciplinei în muncă în unităţile cu foc continuu


3.25.  Măsuri de protecţia muncii:

În toate etapele de execuţie ale racordurilor de canalizare a apelor uzate menajere proiectate în prezenta documentaţie, indiferent de forma de proprietate, se vor respecta de către contractant cerinţele referitoare la normele de protecţie şi securitate a muncii, siguranţa şi igiena muncii.  

În prezenta documentaţie tehnică s-au inclus actele normative şi prevederile actelor normative în vigoare la data elaborării ei, care permit execuţia şi exploatarea racordurilor de canalizare a apelor uzate menajere proiectate, în condiţii de deplină siguranţă din punct de vedere a normelor de protecţie şi securitate a muncii, siguranţa şi igiena muncii.  Prevederile acestor acte normative care reglementează măsurile care trebuie luate şi regulile care trebuie respectate pentru evitarea riscului producerii de accidente de muncă, îmbolnăviri profesionale, etc., trebuie cunoscute, însuşite şi respectate de către contractant. Aceste acte normative sunt următoarele : 

	Nr.

Crt.
	Indicativul documentului
	Titlul documentului

	0
	1
	2

	1
	-----
	Legea nr. 10 / 1995 şi Legea 123/2007 - privind Calitatea în Construcţii, cu modificările ulterioare

	2
	-----
	Legea nr. 90 / 1996 Legea protecţiei muncii şi normele metodologi-ce de aplicare 

	3
	-----
	Norme specifice de protecţia muncii; CP mun. Bucureşti; Ed.Medicală 1975 


	4
	Ordinul MLPAT nr.  9  / 1993
	Regulamentul privind protectia si igiena muncii in construcţii aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 9/15.03.1993 publicat în BC 5-6-7-8.

	5
	Ordin MMPS

136 / 1995
	Norme specifice de securitatea muncii pentru preparare, transport, turnarea betoanelor si executarea lucrărilor de beton armat, precomprimat aprobat cu ord.  136/95 de MMPS.

	6
	NS  387 / 1995
	Norme specifice de securitatea muncii pentru alimentări cu apă a localităţilor şi pentru nevoi tehnologice; MMPS – 1999, broşura 20

	7
	Ordin MLPAT

73/N/15.01.1996
	Norme specifice de protecţia muncii pentru lucrări de zidărie, montaj prefabricate şi finisaje în construcţii ind. IM 006/96 aprobat cu ord. nr. 73/N/15.01.1996 

	8
	Ordin MMPS

117 / 1996
	Norme specifice de securitate pentru lucrări de instalaţii tehnico-sanitare şi de încălzire aprobate cu ord. 117/96 de MMPS.

	9
	-----
	Norme specifice de protecţia muncii pentru lucrări de cofraje- schele, cintre eşafodaje, Ind. Im 006-96, cap. 24, 29

	10
	-----
	Norme generale de protecţia muncii 2002

	11
	-----
	Primul ajutor - culegere de lecţii (ed. medicală)

	12
	MP   005 / 98
	Manual de clorare a apei, aprobat cu Ordin MLPAT nr. 16/N/1998

	13
	PE   006 / 81
	Instrucţiuni generale de protecţia muncii pentru unităţile MEE

	14
	-----
	Decret nr. 400/81 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor utilajelor şi maşinilor, întărirea ordinii şi disciplinei în muncă în unităţile cu foc continuu


Atat executantul cat si beneficiarul vor respecta din "Regulamentul privind protectia si igiena muncii in construcţii" aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 9/15.03.1993 publicat în BC 5-6-7-8 cu precădere următoarele articole:
- reguli generale 1583-1680

- pentru executarea săpăturilor 537-566, 574-590, 568, 1611-1661

- pentru prepararea şi transportul betoanelor si mortarelor 691-761

- pentru turnarea şi compactarea betoanelor 762-770

- pentru fasonare şi montare armături, articolele 794-806

- pentru lucrările executate pe timp friguros 283-292

De asemenea insistăm asuprta măsurilor ce trbuie respectate de către contractant şi investitor în legătură cu intrarea în căminele de vizitare existente. Astfel, intrarea în căminele de vizitare existente, se va face numai în mod organizat, în prezenţa şefului de echipă. Echipa care intră în căminele de vizitare existente, va fi formată din cel puţin trei lucrători. Muncitorii trebuie să poarte echipament de protecţie: masca de gaze, combinezon, cască, cizme şi mănuşi de cauciuc. La coborârea şi scoaterea sculelor din cămine, muncitorii trebuie sa stea în afara căminului evitând astfel să fie vătămaţi de căderea unei scule. Coborârea în cămin se va face numai în condiţiile prevăzute în normativele de protecţie a muncii. Aerisirea căminelor se va face prin ventilare artificială cu ajutorul unui ventilator electric.

3.26.  Măsuri de protecţia mediului:

În toate etapele de execuţie ale racordurilor de canalizare a apelor uzate menajere proiectate în prezenta documentaţie, indiferent de forma de proprietate, se vor respecta de către contractant cerinţele referitoare protecţia mediului.  

În prezenta documentaţie tehnică s-au inclus actele normative şi prevederile actelor normative în vigoare la data elaborării ei, care permit execuţia şi exploatarea racordurilor de canalizare a apelor uzate menajere proiectate, în condiţii de deplină siguranţă din punct de vedere al protecţiei mediului. Prevederile acestor acte normative care reglementează măsurile care trebuie luate şi regulile care trebuie respectate pentru evitarea riscului afectării mediului, trebuie cunoscute, însuşite şi respectate de către contractant. Aceste acte normative sunt următoarele :  
	Nr.

Crt.
	Indicativul documentului
	Titlul documentului

	0
	1
	2

	1
	-----
	Legea nr. 10 / 1995 şi Legea 123/2007 - privind Calitatea în Construcţii, cu modificările ulterioare

	2
	-----
	Legea nr. 137 / 1995 – Legea Protecţiei Mediului, (MO 304/1995) completată cu Legea nr. 159 / 1999 (MO 512/1999), cu modificările ulterioare

	3
	Ordin MAPPM

125 / 1996
	Ordin pentru aprobarea Procedurii de Reglementare a Activităţilor Economice şi Sociale cu Impact asupra Mediului (MO 73/11.04.1996), cu anexa 10 abrogată

	4
	Ordin MAPPM

278 / 1996
	Ordin privind aprobarea Regulamentului de atestare pentru elaborarea studiilor de impact asupra mediului şi a bilanţurilor de mediu (MO 126/18.06.1996)

	5
	Ordin MAPPM

184 / 1997
	Ordin pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanţurilor de mediu (MO 303bis/06.11.1997), modificat şi completat cu Ordinul 709/1999 (MO 476/1999)

	6
	Ordin MAPPM

756 / 1997
	Ordin pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului) (MO 303bis/06.11.1997)

	7
	Ordin MAPPM

756 / 1997
	Ordin pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului) (MO 303bis/06.11.1997)

	8
	OUG

 nr.78 / 2000
	Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului - privind regimul deşeurilor (MO 283/22.06.2000)

	9
	HG

 nr.162 / 2002
	Hotărârea Guvernului - privind  depozotarea deşeurilor (MO 164/07.03.2002);

	10
	HG

 nr.349 / 2002
	Hotărârea Guvernului - privind  gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje (MO 269/23.04.2002)

	11
	MAA

 nr.111 / 1977
	Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de protecţie a calităţii solurilor (BO 78/1977)


3.27.  Acte normative care au stat la baza 

întocmirii documentaţiei tehnice.
Standarde şi coduri
Standarde aplicabile

Ori de cate ori se face referire in prezenta documentaţie la standarde si normative specifice care trebuie respectate de catre bunurile si materialele care urmeaza sa fie furnizate, precum si de catre lucrari sau teste, se vor aplica editiile sau reviziile standardelor si normativelor relevante in vigoare cu 28 de zile inainte de începerea execuţiei lucrărilor, cu exceptia cazului in care Contractul prevede in mod expres altfel.

Utilizarea unor standarde alternative la cele specificate în prezenta documentaţie, va face subiectul revizuirii si aprobarii prealabile in scris a proiectantului şi Beneficiarului. Diferentele intre alternativele propuse si standardele specificate vor fi descrise in scris, de catre Antreprenor, impreuna cu demonstrarea faptului ca prin aplicarea acestora va fi asigurata o calitate mai mare sau cel putin egala cu cea specificata în prezenta documentaţie tehnică. Acestea vor fi prezentate Beneficiarului cu cel putin 28 zile inainte de data programata de Antreprenor pentru obtinerea aprobarii Beneficiarului.

In timpul executiei, Lucrarile vor fi verificate de catre Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC). Inspectorii pot solicita sa vada copiile standardelor internationale care au stat la baza elaborarii noii soluţii din cadrul Lucrarii. Antreprenorul trebuie sa permita accesul inspectorilor ISC la Lucrari in scopul realizarii inspectiilor.
În prezenta documentaţie tehnică s-au respectat şi inclus actele normative şi prevederile actelor normative în vigoare la data elaborării ei, care permit execuţia şi exploatarea racordurilor de canalizare a apelor uzate manajere proiectate, în condiţii optime şi la parametri ceruţi de standardele de performanţă în vigoare. 
Materialele şi calitatea bunurilor ce urmează a fi furnizate în cadrul contractului, vor fi în concordanţă cu Standardele Internaţionale adecvate (ISO) sau în cazuri speciale, cu Standardele germane (DIN), britanice (BS) sau Codul de utilizare (CP).

Toţi furnizorii pentru materialele şi bunurile ce urmează a fi procurate conform listei de cantităţi, vor fi atestaţi prin ISO 9001 sau EN 29001.

Exceptând cazurile în care se specifică altfel, toate utilajele, echipamentele, dispoziti-vele, materialele, procedeele şi forţa de muncă vor corespunde standardelor şi normativelor valabile în România sau UE.

Alte standarde autorizate, care asigură o calitate egală sau mai ridicată decât standardele şi codurile specificate, vor fi supuse analizei şi aprobării prealabile, emisă în scris, de către ivestitor.

Diferenţele dintre standardele specificate şi standardele alternative propuse vor fi descrise amănunţit în scris de către contractant şi trimise investitorului cu cel puţin 28 zile înainte de data la care contractantul cere aprobarea investitorului.

Contractantul va obţine şi va ţine pe şantier cel puţin o copie a Standardelor şi codurilor de utilizare la care se referă specificaţia şi oricare alt standard care se aplică la materialele care urmează a fi furnizate sau care se referă la calitatea lucrărilor ce urmează a fi executate.

Un contractant care îşi propune să folosească versiuni alternative ale codurilor şi standardelor specificate va trimite versiunea alternativă investitorului pentru aprobare.

Toate materialele şi calitatea lor, nespecificate pe deplin aici sau neacoperite de un standard aprobat, vor fi de tip superior.

Acolo unde cerinţele oricărei specificaţii sau reglementări standard contravin cerinţelor acestei specificaţii, sau oricărui articol din desene, contractantul va cere investitorului clarificări înaintea începerii lucrărilor.

Aceste standarde sunt descriptive şi nu restrictive. Contractantul poate furniza bunuri care să se conformeze şi altor standarde, dovedit fiind că acestea asigură o calitate cel puţin egală cu standardele menţionate.


STAS, SR 
-
Standarde Româneşti


ISO
-
Standarde Internaţionale


EN
-
Norme Europene


BS
-
Standarde Britanice


DIN
-
Standarde Germane


I
-
Normativ pentru lucrări de instalaţii


C
-
Normativ pentru lucrări de construcţii


PE
-
Normativ pentru lucrări de instalaţii electrice


P
-
Normativ pentru lucrări de arhitectura, rezistenta, drumuri


NP
-
Normativ pentru lucrări de rezistenţă
În principal, actele normative ce trebuie respectate la realizarea obiectivului de investiţii care face obiectul prezentei documentaţii tehnice, sunt următoarele : 

	Nr.

Crt.
	Indicativul documentului
	Titlul documentului

	0
	1
	2

	1
	-----
	Legea nr. 10 / 1995 şi Legea 123/2007 - privind Calitatea în Construcţii, cu modificările ulterioare

	2
	MAPPM
	Legea nr. 107 / 1996 – Legea Apelor (MO nr.244/08.10.1966), cu modificările ulterioare

	3
	C   11 / 74
	Instrucţiuni tehnice privind alcătuirea şi folosirea în construcţii a panourilor din placaj pentru cofraje

	4
	C  193 / 79
	Instrucţiuni tehnice privind executarea zidăriei din piatră brută


	5
	C    56 / 2002
	Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor

	6
	C  169 / 88
	Normativ pentru executarea lucrărilor de terasamente

	7
	C    12 / 95
	Instrucţiuni tehnice ISCIR

	8
	     C    16          .      
	Normativ pentru executarea lucrărilor de betoane pe timp friguros

	9
	GP  043 / 99
	Ghid privind proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare utilizând conducte din PVC, polietilenă PE şi polipropilenă PP

	10
	GP  052 / 00
	Ghid pentru instalaţii electrice până la 1000V curent alternativ şi 1500V curent continuu

	11
	GP 106 / 04
	Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare în mediul rural

	12
	   I     22 / 99
	Normativ pentru proiectarea şi executarea conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare cu  apă şi canalizare ale localităţilor,  aprobat de  MLPAT cu Ord. 23/N/07.04.99

	14
	NE  012 / 99
	Cod de practică pentru execuţia lucrărilor de beton armat şi beton 

precomprimat, aprobat de MLPAT cu Ord. 59/N/24.08.99

	15
	NP  084 / 03
	Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor sanitare şi a sistemelor de alimentare cu  apă şi canalizare, utilizând conducte din mase plastice 

	17
	 P    66 / 01
	Normativ pentru proiectarea şi lucrărilor de alimentare cu  apă şi canalizare a localităţilor din mediul rural, aprobat cu Ordinul MLPTL nr. 1214 / 06.09.2001. Buletinul Construcţiilor, 2001

	18
	P    100 / 92
	Normativ privind proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe, social culturale, agrozootehnice şi industriale

	19
	P    110 / 99
	Normativ privind comportarea în timp a construcţiilor 

	20
	P    130 / 99
	Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor. Buletinul Construcţiilor nr.1/ 2000 

	21
	HG

 nr.101 / 97
	Hotărârea Guvernului - privind  Norme speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară

	22
	HG

 nr.273 / 94
	Hotărârea Guvernului - privind  Regulamentul de recepţie al lucrărilor de construcţii şi instalaţii

	23
	HG

 nr.766 / 97
	Hotărârea Guvernului - privind  Regulamentul privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii

	24
	HG

 nr.273 / 97
	Hotărârea Guvernului - privind  Norme de întocmire a cărţii tehnice a construcţiei

	25
	STAS 1343/ 0-89
	Alimentări cu apă. Determinarea cantităţilor de apă de alimentare. Prescripţii generale.

	26
	 SR 1343 / 1 - 95
	Alimentări cu apă. Determinarea cantităţilor de apă de alimentare pentru centre populate.

	27
	 SR 1343 / 3 - 86
	Alimentări cu apă. Determinarea cantităţilor de apă de alimentare pentru unităţi zootehnice.

	28
	STAS 3051–95
	Canale ale retelelor exterioare de canalizare. Prescriptii fundamentale de proiectare

	29
	NTPA 001/2002
	Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali – aprobat prin H.G. nr. 188/28.02.2002

	30
	NTPA 002/2002
	 Normativ privind condiţiile de evacuare a  apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare – aprobat prin H.G. nr. 188/28.02.2002; 

	31
	STAS  4273 / 83
	Construcţii hidrotehnice. Încadrarea în clase de importanţă

	32
	STAS  6054 / 77
	Adâncimea maximă de îngheţ

	33
	  SR    8591 / 97
	Reţele subterane. Condiţii de amplasare.


3.28.   Lucrări cu impact asupra cursurilor de apa:

Beneficiarul va fi notificat corespunzator cu 14 zile inaintea datei programate pentru inceperea oricaror Lucrari/ parti de Lucrare care afecteaza sau pot afecta un curs de apa, canal, lac, rezervor, sonda, panza freatica sau zona de captare a apei.

Cursul de apa, inclusiv rigolele stradale şi cele de colectare din interiorul Santierului vor fi mentinute in permanenta in conditii de functionare eficienta.

Vor fi luate toate masurile necesare pentru a preveni depunerile de namol sau alte materiale si poluarea sau afectarea oricarui curs de apa existent (inclusiv rigolele stradale), canal, lac, rezervor, sonda, panza freatica sau zona de captare a apei, care ar putea rezultata in urma operatiunilor derulate de Antreprenor sau ca urmare a oricaror eventuale acte de vandalism. Aceste masuri includ utilizarea decantarii pentru a minimiza deversarea suspensiilor solide.

Exceptand cazul in care se specifica altfel in Contract, se vor obtine toate aprobarile necesare pentru orice deversare temporara, subratraversare sau deviere a cursurilor de apa de la autoritatile relevante, iar executia lucrarilor va respecta intru totul cerintele acestora.

Orice echipament de constructie sau vehicul, care prezinta un risc crescut de a afecta cursul de apa, va fi indepartat de pe Santier.
3.29.   Igiena alimentarilor cu apa:

Inainte de inceperea oricarei lucrari asociata cu alimentarea cu apa potabila, persoanele implicate vor fi informate cu privire la necesitatea mentinerii unei igienei personale stricte precum si cu privire la pericolele de contaminare, vor completa un chestionar medical pus la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta si, acolo unde va fi necesar, vor fi testate pentru a indica faptul ca acestea nu sufera de febra tifoida sau alte boli transmisibile prin apa. Beneficiarul va fi notificat cu privire la orice persoana care a fost diagnosticata ca suferind de afectiuni digestive si nici o astfel de persoana nu va fi mobilizata pentru astfel de lucrari pana cand persoana responsabila cu sanatatea in munca de la nivelul Autoritatii Contractante nu va considera ca nu exista riscuri aferente utilizarii acestora pe un astfel de post (a se vedea Legea 319/2006 privind Sanatatea si securitatea in munca).

In cazul in care exista vreo indoiala cu privire la oportunitatea angajarii unei persoane pentru

executia Lucrarilor, acelei persoane i se va cere sa faca un examen medical, care sa ateste ca nu sufera de vreo boala transmisibila prin apa.

Orice muncitor care prin activitatea sa contamineaza Santierul sau zonele adiacente acestuia va fi indepartat si implicarea sa ulterioara in executia Lucrarilor nu va fi permisa fara acordul Beneficiarului.

Antreprenorul va instala suficiente toalete ecologice la fiecare punct de lucru, pe care le va mentine intr-o stare corespunzatoare de curatenie. Toaletele ecologice vor fi adecvat construite, astfel incat sa nu se produca nici o contaminare a zonei prin utilizarea lor. La finalizarea acelei parti a Lucrarilor, instalatiile sanitare vor fi indepartate si zonele vor fi readuse la starea lor initiala.
3.30.  Garanţii

În documentele însoţitoare producătorul va garanta buna funcţionare a produselor livrate. În contractul de livrare încheiat cu furnizorul se va solicita un termen de garanţie de minimum 1 an de la data punerii în funcţiune. În cadrul perioadei de garanţie, producătorul este obligat să înlocuiască orice parte necorespunzătoare a produsului.

Avaria este definită ca orice diminuare a performanţelor de funcţionare prescrise prin standarde, norme interne şi certificate de calitate.

3.31.  Gospodărirea deşeurilor:

Deşeurile produse în timpul execuţiei se gestionează de contractantul lucrărilor, deşeurile fiind colectate şi evacuate în mod organizat  în locuri special amenajate pentru acest lucru pe teritoriul comunei Chinteni.
3.32.  Gospodărirea substanţelor toxice si periculoase :

În mod normal în derularea execuţiei obiectivului de investiţii nu se utilizează substanţe toxice şi periculoase. Dacă totuşi intervine această situaţie, atunci nu vor fi aduse pe Santier, folosite sau incorporate in cadrul Lucrarilor, niciun fel de substante periculoase fara acordul prealabil scris al Beneficiarului, cu exceptia cazului in care Contractul prevede in mod expres altceva. Vor fi obtinute toate aprobarile necesare cu privire la aceasta din partea organelor abilitate.
Toate substantele erbicide sau pesticide utilizate in cadrul acestui Contract vor respecta

reglementarile locale si ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii iar detalii cu privire la aceste cerinte vor fi furnizate Beneficiarului.
3.33.  Lucrări de reconstrucţie ecologică:

În urma prezentei investitii nu sunt necesare lucrări de reconstrucţie ecologică. 

3.34.  Prevederi pentru monitorizarea mediului:
Apele canalizate vor avea indicatorii de calitate impusi de “Normativul privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate evacuate in retelele orasenesti – NTPA 002/2002” si H.G. 352/2005. 

3.35.  Dispoziţii finale
Lucrările prevăzute în prezentul memoriu tehnic general vor fi corelate cu cele prevăzute în celelalte memorii tehnice de specialitate şi caiete de sarcini din partea scrisă a prezentei documentaţii tehnice de execuţie, precum şi cu cele prevăzute în partea desenată din prezenta documentaţie tehnică.

Contractantul (executantul) va garanta calitatea lucrăriilor şi atingerea parametrilor pro-iectaţi, pentru întregul ansamblu al lucrărilor. 

Consultantul (reprezentant al investitorului) are dreptul de a controla tot şantierul, atelierele de confecţii, contractantul asigurând facilităţile pentru aceasta. Controlul consultantului nu diminuează cu nimic responsabilitatea contractantului, privind execuţia de calitate a lucrărilor. 

Materialele şi produsele folosite de executant trebuie să fie însoţite de certificate de calitate. Este interzisă utilizarea materialelor care nu sunt însoţite de certificate de calitate. 

Utilizarea altor materiale în afara celor specificate în proiect, se va putea face numai cu avizul  prealabil, scris, al proiectantului, consultantului şi investitorului, care vor stabili condiţiile de acceptare. 

Investitorul prin dirigintele de şantier, poate dispune oprirea lucrărilor dacă se constată abateri sau nerespectări ale prevederilor prezentului proiect sau normelor specifice în vigoare, sau poate dispune demontarea unor lucrări sau instalaţii executate necorespunză-tor. 

Contractantul va pune la dispoziţia consultantului, la cererea acestuia, documentele din care să rezulte calitatea materialelor puse în operă sau a calităţii lucrărilor executate. 

Toate deficienţele de execuţie, de schimbare a calităţii materialelor puse în operă fără acordul prealabil, scris, al proiectantului, consultantului şi investitorului se vor remedia prin grija şi pe cheltuiala contractantului. 
ÎNTOCMIT
ing. Seni Goriţă
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